

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 713/MRA/D1/21

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 3. část“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
zástupce: Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1721604319/0800

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost:

Městská realitní agentura, s.r.o.

se sídlem: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

IČO: 64084744

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631

oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel

Ing. Jiří Lankočí, jednatel

- ve věcech stavby: [redacted] vedoucí investičně-provozního odboru

[redacted] technický dozor investora

[redacted] technický dozor investora

[redacted] technický dozor investora

Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná osoba)

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel: OHL ŽS, a.s

se sídlem: Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00

IČO: 46342796

DIČ: CZ 46342796

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 695

oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: [redacted] MBA – Ředitelem Divize M - Morava

- ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 8010-503087443/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 07. 12. 2020 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 815/MRA/20, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov – 3. část“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně rozsahu díla a ceny díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Původní smlouvy o dílo.

III. Změna původní smlouvy o dílo

1. Předmět díla specifikovaný v článku III. Původní smlouvy o dílo, jakož i její Příloha č. 1, se mění z důvodu a v rozsahu vyplývajícím z Technického listu změny TLZ-01, včetně Výpočtu a Rekapitulace stavby, tvořících Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena za provedené dílo dle článku VII. odst. 1 Původní smlouvy o dílo se snižuje o částku 225.000,00 Kč bez DPH a nově činí:

--- 17.175.000,00 Kč bez DPH---

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v případě, bude-li tento dodatek uzavřen pouze elektronicky za použití zaručených elektronických podpisů jednajících osob.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technický list změny TLZ-01, včetně Výpočtu a Rekapitulace stavby.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Havířova dne 06.09.2021 usnesením č. 3525/74RM/2021.

V Havířově dne:
za objednatele:

.....
Ing. Ondřej Baránek
náměstek pro ekonomiku a správu majetku

V Ostravě dne:
za zhotovitele: OHL ŽS, a.s.

.....
Ředitel Divize M – Morava

Název projektu: **Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 3. část**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 815/MRA/20

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 17.400.000,00,- Kč

Zhotovitel stavby : OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří; IČ: 46342796

Objednatel stavby : Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00297488

Pověřená společnost: Městská realitní agentura, s.ro., U lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744

Datum: 12.08.2021

Revize:

Předmět změny: **Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty**

Popis změny: **V rámci předmětu plnění nebudou do jednotlivých prohlubní výtahových šachet vyrobeny a dodány kesony a to v celkovém počtu 15 - ti ks**

Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:

Dle objednatelem předložené projektové dokumentace měly být v jednotlivých prohlubních výtahových šachet instalovány kesony jako ochrana před spodní vodou. K méněpracím dochází na základě skutečného stavu jednotlivých prohlubní výtahových šachet, ve kterých se spodní voda nevyskytuje. Cena jednotlivých kesonů je stanovena smluvním položkovým rozpočtem a na základě této ceny je provedeno celkové vyčíslení vzniklých méněprací.

Předmětná změna nemění povahu zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Přílohy:

- Z1.1 Výpočet
- Z1.2 Rekapitulace stavby

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-225 000,00
		přípočet k ceně díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-225 000,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		17 175 000,00 Kč

Technický dozor stavebníka (autorizovaná osoba)	funkce	
[redacted]	vedoucí projektu	[redacted]
[redacted]	hlavní stavbyvedoucí	[redacted]
[redacted]	stavbyvedoucí	[redacted]
[redacted]	stavbyvedoucí	[redacted]
Za Technický dozor stavebníka (autorizovaná osoba)	funkce	
Ing. Jaroslav Habrnal	osoba oprávněná jednat ve věcech stavby	[redacted]
Investor (TDI):	funkce	
městská realitní agentura, s.r.o.	osoba oprávněná jednat ve věcech stavby	[redacted]

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

Z1.1 Výpočet

Č.p.	položka	Cena SUB	Objekt
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Horymírova 1
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Horymírova 3
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Horymírova 3
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Lašská 21
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Lašská 23
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Lašská 25
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 2
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 3
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 4
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 5
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 6
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 7
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 8
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 10
30	Výroba a montáž kesonu do prohlubně výtahové šachty	15 000 Kč	Slovanská 12
Celkem cena méněprací		225 000 Kč	

Zhotovitel : **OHL ŽS , a.s.**
Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veverí
IČO: 46342796

Odpovědná osoba
Podpis :

Datum vystavení : 12.8.2021

Objednatel : **statutární město Havířov**
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488

Tisk
Podpis :

Datum : 12.8.2021

Z1.2 Rekapitulace stavby

Stavebník: **statutární město Havířov**

Změnový list č.:

1

Stavba : **Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - část.3**

SoD : **815/MRA/20**

CENA DÍLA PO PROVEDENÍ ZMĚNY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Pol.č.	Název	cena dle SoD	cena méněprací	nová cena díla dle změnového listu č. 1
1	Výtahy - 3.část	17 400 000,00	-225 000,00	17 175 000,00
	Celkové náklady stavby	17 400 000,00 Kč	-225 000,00	17 175 000,00

Zhotovitel : **OHL ŽS , a.s.**
Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří
IČO: 46342796

Odp
Pod

Datum vystavení

Objednatel : **statutární město Havířov**
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297487

Tit
Podp

Datum : 12.8.20