

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 035/2021/Ho

č. zhotovitele: S22-037-0051

**„Asfaltace místních komunikací ul. Komenského,**

**Tyršova, U vlakového nádraží a ul. Moravská“**

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

## I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**  
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
IČ: 00300063  
DIČ: CZ00300063  
Bankovní spojení: Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín  
číslo účtu: 27-1843589399/0800  
Osoba oprávněna jednat:  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*dále jen „objednatel“*

- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
Místo podnikání/Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ480 35 599  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 212269343/0300  
zapsán v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl xxx, vložka xxxx  
Osoba oprávněna jednat:  
ve věcech smluvních: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti  
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Lukáš Šulák  
Číslo autorizace 1103970

*dále jen „zhotovitel“*

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 035/2021/Ho ze dne 16.8.2021 pro akci „Rekonstrukce místních

komunikací ul. Komenského, Tyršova, U vlakového nádraží a ul. Moravská“ (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

## II.

1. Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Z předmětu plnění se vypouští ul. Moravská a to z důvodu špatných zasakovacích podmínek v této lokalitě.

A to z důvodu, že předmětné území ul. Moravská bude řešeno mimo rámec této smlouvy komplexně, zejména odvodněním a napojením stávající komunikace na jednotlivé vstupy k RD.

3. V Čl. V Cena díla se v odstavci 1. mění tabulka cen takto:

Původní cena za dílo vč. rozpisu ulic:

Umístění	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
ul. Komenského	501 438,- Kč	105 301,98	606 739,98 Kč
U vlakového nádraží	62 998,- Kč	13 229,58	76 227,58 Kč
ul. Tyršova	174 303,- Kč	36 603,63	210 906,63 Kč
ul. Moravská	176 438,- Kč	37 051,98	213 489,98 Kč

Nová cena za dílo vč. rozpisu ulic:

Umístění	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
ul. Komenského	501 438,- Kč	105 301,98	606 739,98 Kč
U vlakového nádraží	62 998,- Kč	13 229,58	76 227,58 Kč
ul. Tyršova	174 303,- Kč	36 603,63	210 906,63 Kč

## III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 89. schůzi, konané dne 6.9.2021 pod bodem usnesení č. 89/4c).

V Hlučíně dne 16.9.2021

V Šenově u Nového Jičína dne 15.9.2021

.....  
Objednatel  
Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....  
Zhotovitel  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti

.....  
Ing. xxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací