

Změnový list č. 1 ze dne 30.8.2021

Název stavby:	MmM - Dodávka a instalace klimatizačních jednotek		
Číslo smluvního vztahu:	134/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1, Most, PSČ 434 69	REIMONT-ELEKTRO, s.r.o. Dělnická 26, Most-Velebudice, PSČ 43401		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a instalace 3ks klimatizačních podstropních jednotek, které jsou ovládány kabelovými nástěnnými ovladači.			
<u>Nové řešení:</u> Ke klimatizačním jednotkám budou navíc dodány další kabelové nástěnné ovladače, které budou umístěny vedle dveří do zasedací síně, naproti světelným vypínačům.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Nové klimatizační jednotky je nyní možné ovládat z obou podlaží zasedací síně, jak z balkónu, kde jsou klimajednotky umístěné, tak i přímo ze zasedací síně.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	553 895,20 Kč		

Penížení/návýšení ceny díla bez DPH:	6 888,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	560 783,20 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.09.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Miroslav Mical, jednatel společnosti

Datum: 31.8. 2021

Podpis:

ELEKTRO
S.R.O.
Velebudice
47283025
OSTI

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referentka OI

Datum: 30.8. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav Mical, je

Datum: 31.8. 2021

Podpis:

ELEKTRO
S.R.O.
Velebudice
47283025
OSTI

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

P

Oprávněný zástupce objednatele (jméno,

Datum: 07-09-2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing

Datum: 07-09-2021

Příloha změnového listu: Výpočet

SOUPIS VÍCEPRÁCE

Stavba:

Klimatizace ZM Magistrátu města Mostu

Místo: Zasedací sál

Datum: 02.09.2021

Zadavatel: Magistrát města Mostu

Projektant:

Uchazeč: REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Zpracovatel: Miroslav Mical

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu vícepráce celkem

6 888,00

D HSV HSV

6 888,00

6.1	M	PREMTB100	PREMTB100 - kabelový ovladač (sleva 55%)		3,000	2 167,17	6 501,50
7	M	PM	Podružný materiál (lišty, vodiče)	kpl	1,000	135,00	135,00
8	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	0,500	503,00	251,50

REIMONT - ELEKTRO
s.r.o.

Osádková 26, 434 01 Most - Velepušice
IČO: 47283025 DIČ: CZ47283025

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Za dodavatele: Miroslav Mical, jednatel spol.