

SDL/ODSH/112/21/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

KUJCP01NB5EE

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ,
tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č.ú.: 1000564927/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

[REDACTED] vedoucí střediska tel. č. [REDACTED]

[REDACTED] manažer řízení obchodu tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: [REDACTED] tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: [REDACTED] tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: Radim Procházka tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska tel. č. 737 255 924

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa**“, č. objednatele 010/21/044/03/00, č. zhotovitele 10000154712 ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“) takto:

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 101 – Modernizace silnice III/15811 staničení 3,950-5,820 km	9 932 842,07 Kč
SO 102 – Modernizace silnice III/15811 staničení 5,820-5,850 km	77 846,40 Kč
SO 103 – Modernizace silnice III/15811 staničení 5,850-5,942 km	789 937,40 Kč
SO 104 – Odvodnění	3 205 779,15 Kč
SO 105 – Doplnující údaje	79 300,00 Kč
Celkem bez DPH	14 085 705,02 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 957 998,05 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	17 043 703,07 Kč

Nová cena dle změnového listu č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 101 – Modernizace silnice III/15811 staničení 3,950-5,820 km	9 932 842,07 Kč
SO 102 – Modernizace silnice III/15811 staničení 5,820-5,850 km	77 846,40 Kč
SO 103 – Modernizace silnice III/15811 staničení 5,850-5,942 km	789 937,40 Kč
SO 104 – Odvodnění	2 889 449,15 Kč
SO 105 – Doplnující údaje	79 300,00 Kč
Celkem bez DPH	13 769 375,02 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 891 568,75 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	16 660 943,77 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.


Příloha: změnový list č. 1


V Českých Budějovicích dne 17.9.2021

V Praze. dne 10.9.2021

za objednatele:


za zhotovitele:


MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




vedoucí střediska
Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
00217 DIČ: CZ699004845


manažer řízení obchodu
Skanska a.s.

„Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa“

Stavba : Sil. III/15811 v úseku od kříž. se sil. III/15810 - Pohorská Ves, I. etapa
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: SÚS Jčk
TDS : DOREKO s.r.o., Český Krumlov
Zhotovitel : Skanska a.s., Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3			
SO 101 - Modernizace silnice III/15811 staničení 3,950-5,820 km	9 932 842,07	0,00	9 932 842,07							
SO 102 - Modernizace silnice III/15811 staničení 5,820-5,850 km	77 846,40	0,00	77 846,40							
SO 103 - Modernizace silnice III/15811 staničení 5,850-5,942 km	789 937,40	0,00	789 937,40							
SO 104 - Odvodnění	3 205 779,15	-316 330,00	2 889 449,15							
SO 105 - Doplnující údaje	79 300,00	0,00	79 300,00							
CENA STAVBY BEZ DPH	14 085 705,02	0,00	13 769 375,02							
DPH 21%	2 957 998,05	0,00	2 891 568,75							
CENA VČETNĚ DPH	17 043 703,07	0,00	16 660 943,77							

Stavba : SIL III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, 1. etapa
 Část stavby: SO104 - Odvodnění
 Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
 Projektant: SUS Jčk
 TDS: DOREKO s.r.o., Český Krumlov
 Zhotovitel: Skanska a.s., Praha

ZMĚNOVÝ LIST č.1

POPS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN	
	Bylo dohodnuta změna materiálu a to, že příkop bude proveden z příkopových žabovek, které budou oboustranně zakončeny příkopovými deskami. Viz zápis ve stavebním deníku ze dne 16. 8. 2021
	V km 4,500-4,650 byly identifikovány výrony vody z konstrukce vozovky a přilehlých pozemků. Z důvodu masivního zvodnění svahu příkopu je nutné provést sanacní opatření. Tyto sanacní práce jsou popsány zde uvedenými položkami víceprací. Viz zápis ve stavebním deníku ze dne 30. 7. 2021 a 16. 8. 2021

Poř. číslo a název SO	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3				
35	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	1 870,00	0,00	-1 870,000
N1	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	1 000,000	1 000,000
N2	9352A2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM 2x příloha deska navazující na příkopové žaby)	M	0,00	2 000,000	2 000,000
		Změna položek celkem				
		DPH21 %				
		CELKEM vč. DPH				
N3	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 3 lýtříny = 5 dní * 3 * 4 hod denně = 60 hod	HOD	0,00	60,00	60,000
N4	21283	TRATVOVÝ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 4x drenáž napříč vozovkou, 4 * 5 m = 20 m	M	0,00	20,00	20,000
	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANTÝCH (obvodovovací příkop)	M	0,00	1 000,000	1 000,000
	21481	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (mm, 200 g/m2) 150 m * 1,5 m = 225 m2	M2	0,00	225,00	225,000
	46452	POHOZ DNÁVA SVAPHO Z KAMENIVA DRCENĚHO (vláčení frakce kaménka 63/125) 3 m3 / 1 brn, délka 150 m * 3 m3/m = 450 m3	M3	0,00	450,00	450,000
	18210	ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍMÍ ÚZEMÍ (zarovnaní svahu a dna)	M3	0,00	450,00	450,000