

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 8963
zastoupená : ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČ : 25212079
DIČ : CZ25212079
Bank. spojení : UniCredit Bank Plzeň, č. účtu 2102150295/2700

(dále jen „zhotovitel“)

a

město Sokolov

se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupené : Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
Bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Sokolov, číslo účtu 521391/0100
Datová schránka: 6xmbrxu

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy (dále jen „**Dodatek smlouvy**“ nebo „**Dodatek**“).

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na pozastavení plnění Smlouvy o dílo Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen **Smlouva**) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 6.
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy. Obě strany oboustranně odsouhlasily pozastavení plnění Smlouvy z důvodu očekávané novely NSESSS, která by měla přinést zefektivnění celé integrace, zjednodušení procesů a zapracování zásadních uživatelských připomínek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem
- 3.5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 3.6. Dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 8.9.2021 č. usnesení 510/25RM/2021.

Zhotovitel

V Pízní dne 15. 09. 2021

Objednatel

V Sokolově dne 13. 09. 2021

Za MARBES CONSULTING s.r.o.:



.....
Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

 **MARBES
CONSULTING s.r.o.**
Brojova 2113/16, 326 00 Pízeň
IČ: 25212079, DIČ: CZ25212079

Za město Sokolov:



.....
Renata Omlahová
Sokolov
starostka města
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy
Termín plnění

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 11. 2022. K tomuto termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro dokončení Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.