

Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo č.: 316/1S/2020
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)





uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta města
Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Nekovářová, tel. 374 774 291
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
E-mail : alena.nekovarova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **Zdeněk Prošek**
Sídlo : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno
Obchodní rejstřík : Zapsaný v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 11,
spisová značka ID RZP : 346380
Jednající/Zastoupen : Zdeněkem Proškem
Stavbyvedoucí : Zdeněk Prošek
Zasílací adresa : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno
IČ : 10152547 Telefon: 
DIČ : CZ6105030723 Zhotovitel je/není* plátcem DPH
E-mail : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : 3kqyuku

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět Dodatku č. 4

II. Objednatel a Zhotovitel se tímto po vzájemné dohodě usnesli na změně článku smlouvy o dílo č. IV. „termíny plnění.“

Dílo je realizováno v rámci projektu „Jízdárna Tachov Světce – vybudování expozice kovářství“, který je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0009706.

Vzhledem k mimořádným opatřením zavedeným k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 měl Zhotovitel omezeny

možnosti při realizaci díla (omezení kontaktů, uzavření provozoven, zákaz či omezení cestování po České republice). Objednatel proto akceptuje dovolání se Zhotovitele na vyšší moc a souhlasí s úpravou termínů plnění.

Původní znění článků IV. 3, IV. 4, IV. 5 – termíny plnění:

IV. 3. Dokončení díla: 23. 9. 2021

IV. 4. Předání a převzetí kompletního díla: 23. 9. 2021

IV. 5. Vyklizení montážního místa včetně odstranění zařízení montážního místa: nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla (viz čl. VII. 8. této smlouvy; nejpozději 30. 9. 2021)

Nové znění článků IV. 3, IV. 4, IV. 5 – termíny plnění:

IV. 3. Dokončení díla: 19. 11. 2021

IV. 4. Předání a převzetí kompletního díla: 19. 11. 2021

IV. 5. Vyklizení montážního místa včetně odstranění zařízení montážního místa: nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla (viz čl. VII. 8. této smlouvy; nejpozději 26. 11. 2021)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo na svém jednání dne 22. 9. 2021, usnesení 59. Rady města.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku č. 4:

- Příloha č. 1 - harmonogram prací (upravený k dodatku č. 4)

V Tachově

Mgr.
Ladislav
Macák
.....
Objednatel

Digitálně podepsal
Mgr. Ladislav
Macák
Datum: 2021.09.23
07:27:46 +02'00'

V Unhošti

Zdeněk
k
Prošek
.....
Zhotovitel

Digitálně
podepsal
Zdeněk Prošek
Datum:
2021.09.15
20:39:19 +02'00'

Příloha č. 1 – harmonogram prací:

- Kompletní dodání části Atypické prvky (pokladna) – do 31. 10. 2021
- Kompletní dodání části Interiérové vybavení (pokladna) – do 31. 10. 2021
- Kompletní dodání části Instalační prvky (kovářství) – modely – do 31. 10. 2021
- Kompletní dodání části Filmové prvky (pokladna, kovářství) – do 15. 11. 2021
- Kompletní dodání části Audiovizuální a multimediální prvky (pokladna, kovářství) – do 15. 11. 2021
- Kompletní dokončení instalace expozice kovářství, vybavení pokladny – do 19. 11. 2021
- Předání kompletního díla – do 19. 11. 2021
- Vyklizení montážního místa – do 26. 11. 2021