

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/061/21
Č. tohoto dodatku SDL/OVZI/061/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/22

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO



I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tomáš Trajer, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Ing. Jiří Růžička, tel. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená:
Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Odpovědný geodet:

Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby:

Bohumil Mrázek

tel. č. + [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Petr Civiš

tel. č. + [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Ing. Petr Tolar

tel. č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

7

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/061/21 ze dne 18.6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P 12 B-3**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, a s tím spojené méněpráce předem odsouhlasené objednatelům a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/145 Modernizace II/145	46 566 478,42 Kč	9 778 960,47 Kč	56 345 438,89 Kč
Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí -křiž. III/14418	5 927 843,87 Kč	1 244 847,21 Kč	7 172 691,08 Kč
Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice	6 820 676,35 Kč	1 432 342,03 Kč	8 253 018,38 Kč
Celkem	59 314 998,64 Kč	12 456 149,71 Kč	71 771 148,35 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/145 Modernizace II/145	46 563 843,08 Kč	9 78 404,05 Kč	56 342 250,13 Kč
Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí -křiž. III/14418	5 923 890,86 Kč	1 244 017,08 Kč	7 167 907,94 Kč
Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice	6 816 723,34 Kč	1 431 511,90 Kč	8 248 235,24 Kč
Celkem	59 304 457,28 Kč	12 453 936,03 Kč	71 758 393,31 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1013/2021/RK-24 ze dne 16.9.2021.

V Českých Budějovicích dne 21.9.2021

za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 21.9.2021


za zhotovitele:
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Průmyslová 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 338744
(02)



Ing. Pavel Klas - prokurista



Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

PREZKOUMAL:




Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/21
Modernizace silnice II/145, Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - kříž. III/14418, Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/22
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Jiří Růžička
Projektant:	David Staněk
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Předmět změny:	DIO dle skutečnosti - zkrácení doby výstavby
Dotčené místo:	Modernizace silnice II/145 Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - kříž. III/14418 Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Modernizace silnice II/145	
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-2 635,34 Kč
Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - kříž. III/14418	
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-3 953,01 Kč
Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice	
Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-3 953,01 Kč
Celkem bez DPH	-10 541,36 Kč
DPH 21%	-2 213,69 Kč
celkem včetně DPH	-12 755,05 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum: 20.9.2021
vyjádření:	
TDI:	datum: 21.9.2021 podpis:
Projektant:	datum: 21.9.2021 podpis:
Investor :	datum: 21.9.2021 podpis:
Přílohy:	položkový rozpočet

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-TCLF - Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3


OBJEKT: 13						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Modernizace komunikací P12 B-3				
1.2.		Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - kříž. III/14418				
1.2.2.		Doplňující údaje - DIO				
1.2.2.1.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.2.2.1.4.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-48,00	17,26	-828,48
1.2.2.1.8.	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	-3,00	448,75	-1.346,25
1.2.2.1.12.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-3,00	17,26	-51,78
1.2.2.1.16.	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-150,00	11,51	-1.726,50
1.2.2.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3.953,01
1.2.2.	Celkem	Doplňující údaje - DIO				-3.953,01
1.2.	Celkem	Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - kříž. III/14418				-3.953,01
1.	Celkem	Modernizace komunikací P12 B-3				-3.953,01
Celkem rozpočet						-3.953,01 CZK
Částka DPH 21%						-830,13 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-4.783,14 CZK



 Místo

21.9.2021

 Datum



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-TCLF - Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3


OBJEKT: 14						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Modernizace komunikací P12 B-3				
1.1.		Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice				
1.1.2.		Doplňující údaje - DIO				
1.1.2.1.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.1.2.1.4.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-48,00	17,26	-828,48
1.1.2.1.8.	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	-3,00	448,75	-1.346,25
1.1.2.1.12.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-3,00	17,26	-51,78
1.1.2.1.16.	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-150,00	11,51	-1.726,50
1.1.2.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3.953,01
1.1.2.	Celkem	Doplňující údaje - DIO				-3.953,01
1.1.	Celkem	Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice				-3.953,01
1.	Celkem	Modernizace komunikací P12 B-3				-3.953,01
Celkem rozpočet						-3.953,01 CZK
Částka DPH 21%						-830,13 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-4.783,14 CZK

V CB

Místo

29.9.2021

Datum




Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-TCLF - Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3

OBJEKT: 12						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Modernizace komunikací P12 B-3				
1.3.		Modernizace silnice II/145				
1.3.1.		Doplňující údaje - DIO				
1.3.1.1.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.3.1.1.4.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-32,00	17,26	-552,32
1.3.1.1.8.	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	-2,00	448,75	-897,50
1.3.1.1.12.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-2,00	17,26	-34,52
1.3.1.1.16.	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-100,00	11,51	-1.151,00
1.3.1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2.635,34
1.3.1.	Celkem	Doplňující údaje - DIO				-2.635,34
1.3.	Celkem	Modernizace silnice II/145				-2.635,34
1.	Celkem	Modernizace komunikací P12 B-3				-2.635,34
Celkem rozpočet						-2.635,34 CZK
Částka DPH 21%						-553,42 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-3.188,76 CZK



 Místo

27.9. 2027

 Datum

