

## DODATEK Č. 2

**K Rámcové dohodě na lesnické opatření č. j. 03689/SOPK/20 ze dne ze dne 30.3.2020.  
(dále jen „Smlouva“)**

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RnDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla (dále jen „odborný garant“):

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Hedera Zima, spol. s r.o.**

Sídlo: Velvěty 10, 415 01, Teplice

Zastoupený: Lumírem Zimou, jednatelem

Bankovní spojení: 1037010469/5500

IČO: 25013769

DIČ: CZ25013769

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, sp.zn. 11549*

*NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku*

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

**2.1** Smluvní strany uzavřely Rámcovou dohodu na obnovní management na území evropsky významné lokality Porta Bohemica, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 NAT/CZ/000639; zkráceně LIFE České středohoří. Objednatel požaduje postupné kácení vybraných jedinců v lokalitě Jelení příkop, z které má být vytěžen pouze trnovník akát (*Robinia pseudocacia*). Vzhledem ke snaze neponičit kamenné zídky na lokalitě, které by mohly být po prosvětlení útočištěm ještěrky zelené (*Lacerta viridis*), bude káceno na menších plochách, a to i postupným kácením. Všechno dřevo bude rozřezáno na cca 25 kg špalky, které budou ručně sváženy ze svahu po turistické cestě. Vzhledem ke změně požadovaného způsobu těžení a nakládání s těžebními zbytky a hroubím dochází k vícepracím. Postupným kácením bude vytěženo 5,88 m<sup>3</sup>. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

## III.

**3.1** Tabulka v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy: Nová

Těžba dřeva	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Cena zásahu (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Těžba dřeva – stromolezecky	m <sup>3</sup>	5,88	3 969,51	23 340,72	23 340,72
Přiblížení-vyklízení - stromolezecky	m <sup>3</sup>	5,88	1394,73	8 201,01	8 201,01

**3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**3.3** Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Objednatel tímto dodatkem provádí změny, které vznikly v důsledku okolností, které ač jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, a to z důvodu suchých let v období 2018-2020, kdy došlo k odumření významné části akátového porostu a není tak možné ukotvení závěsného lanovkového systému na tyto stromy. Jak plný závěs, tak polozávěsný systém by způsobil erozi půdy a poničení kamenných zídek. Z tohoto důvodu je nutné u některých jedinců zajistit postupné kácení. V opačném případě by mohlo dojít k negativnímu dopadu na celou těžební oblast. Těmito změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky a celková hodnota všech změn je v limitu daném zákonem č. 134/2016 Sb.

**3.4** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**3.5** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

**3.6** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**3.7** Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

---

*RnDr. František Pelc*  
*ředitel Agentury ochrany přírody a*  
*krajin ČR*

---

Lumír Zima  
*Jednatel*