

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/2021/0458/OSIO

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-528/2021 ze dne 25.8.2021

Smluvní strany

1. **Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**

obchodní firma:

Sport - Technik Bohemia s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.:

C 24100 vedený Městským soudem v Praze

zastoupený:

Michalem Bohdaneckým, jednatelem

se sídlem:

Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČ: 49618555

DIČ: CZ49618555

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby zhotovení díla specifikované v čl. III. odst.3.3. ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0458/OSIO ze dne 24.6.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „**ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – rekonstrukce hřiště na plážový volejbal**“ tak, že toto ustanovení smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo **ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště** (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den

kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla.“

II. Závěrečná ustanovení


2.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0458/OSIO ze dne 24.6.2021 zůstávají nezměněna.

2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


2.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 23-09-2021.....



Za objednatele

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele

Michal Bohdanecký
jednatel Sport -Technik Bohemia s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 23-09-2021.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4