

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ**  
**POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**  
**A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI**  
**STAVBY**

**Název zakázky: Výstavba areálu HZS Přerov**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-606/2021*

*ISPROFOND: 3273214901/5713520005*

a

**MR Design CZ s.r.o.**

se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba

IČO: 253 88 606 , DIČ: CZ 253 88 606

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě , spisová značka oddíl C , vl 17 740

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Roman Diehel

Korespondenční adresa: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: **Areál HZS Přerov***

**dnešního dne uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Výstavba areálu HZS Přerov“, která nabyla účinnosti dne 25.2.2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

### **1.1** Smluvní strany se dohodly na dodatečných pracích.

Z důvodu koordinace dispozičních řešení všech aktuálně připravovaných staveb HZS v rámci Správy železnic byl ze strany Objednatele vznesen požadavek na zpracovatele projektové dokumentace na rozpracování Architektonické studie ve variantách provozního a dispozičního řešení, dále ve variantách stavebně konstrukčního řešení a ve variantách architektonického řešení.

Rovněž bylo na základě podnětů Objednatele (O6 GŘ) zhotovitelem dokumentace prověřováno nové urbanistické a provozní řešení umístění budov a komunikačních ploch v areálu HZS Přerov – změna orientace hlavní provozní budovy novostavby včetně přidružených objektů o 90°.

### **1.2** Tyto dodatečné práce byly oceněny ve výši 420.200,- Kč.

### **1.3** Smluvní strany se dohodly na předložení doplněné projektové dokumentace dle dodatku č. 1 v rámci 4. dílčí etapy, která se tímto dodatkem prodlužuje do 12.11.2021.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### **2.1** Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH dle SOD: 4 998 000,- Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:.....420 200,- Kč

**Celková cena Díla dle dodatku č. 1:.....5 418 200,- Kč**

Slovy: pětmilionůčtyřistaosmnácttisícdvěstě korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 5 154 200,-Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 264 000,-Kč Kč

Uvedená cena představuje pracnost 240 hodin při průměrné hodinové sazbě

1100,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon

autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou

## **2.2 Změna čl. 4 Smlouvy: ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany ruší odstavec 4.3 v článku 4 Smlouvy ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ vkládají nový odstavec následujícího znění:

*4.3 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:*

- *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.*

*Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.*

*Ustanovení odst. 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní.*

## **2.3 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## **2.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla

došlo k doplnění rozpisu ceny za dodatečné práce dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla.

## **2.5 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

došlo k prodloužení termínu pro 4. dílčí etapu pro předání Předmětu díla v rozsahu DUSP a PDPS včetně dodatečných prací dle Dodatku č. 1 v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1

3.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

---

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 22.9.2021

V Ostravě dne

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Roman Diehel**  
jednatel MR Design CZ s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

## Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „**Výstavba areálu HZS Přerov**“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně předání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.

### Rozsah Díla

1. Předmětem Díla je zpracování **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně **notifikace autorizovanou osobou, a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně aktualizace hodnocení ekonomické efektivity, aktualizace Záměru projektu a výkon autorského dozoru** projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. V Zpracování žádosti dle §94 I **Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel)
3. Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:
  - a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
  - b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
  - c. Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatel dle ZTP.
  - d. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Součástí předmětu plnění je aktualizace hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-aceniky/metodiky/>.
5. Aktualizace ZP včetně vícekolového připomínkového řízení investora a MD bude provedena v souladu se směrnicí MD ČR č. V-2/2012, změna č. 4 z roku 2015, příloha č. 2 Povinný obsah aktualizace ZP, v platném znění.

6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.  
  
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. Zpracování **Žádosti o spolufinancování z Evropské unie**.
8. Vypracování **Bezpečnostního projektu projekčního**, což je dokument popisující požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a popis jejich implementace, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Podklady: Bezpečnostní projekt projekční, projektové dokumentace a projektová dokumentace pro provádění stavby z 04/ 2020.
9. Aktualizace **Bezpečnostního projektu projekčního** v případě změny technického řešení DUSP v průběhu jeho zpracování či schvalování.
10. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

#### **Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 :**

Z důvodu koordinace dispozičních řešení všech aktuálně připravovaných staveb HZS v rámci Správy železnic byl ze strany Objednatele vznesen požadavek na zpracovatele projektové dokumentace na **rozpracování Architektonické studie ve variantách provozního a dispozičního řešení, dále ve variantách stavebně konstrukčního řešení a ve variantách architektonického řešení.**

Rovněž bylo na základě podnětů Objednatele (O6 GŘ) zhotovitelem dokumentace prověřováno **nové urbanistické a provozní řešení umístění budov a komunikačních ploch v areálu HZS Přerov – změna orientace hlavní provozní budovy novostavby včetně přidružených objektů o 90°.**

**Příloha č. 4**

**Rozpis ceny díla, způsob provedení Díla**

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					<b>3 779 000 Kč</b>

Dodatečné práce dle dodatku č.1

8	<b>Dodatečné práce dle dodatku č. 1</b>				420 200,-Kč
---	---	--	--	--	-------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
12	Koordinátor BOZP v přípravě				
13	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
14	Aktualizace ZP+EH včetně vícekolového projednání připomínek investora a MD				
15	Zpracování žádosti o dotaci fondů EU				
16	Zpracování bezpečnostního projektu projekčního				
17	Zpracování aktualizace bezpečnostního projektu projekčního				
Celkem za doplňkové služby:					955 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**3. Cena za výkon autorského dozoru**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				264 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců) v celkovém počtu 240 hodin. Uvedená cena



za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 418 200 Kč	1 137 822 Kč	6 556 022 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS:		
5 154 200 Kč	1 082 382 Kč	6 236 582 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
264 000 Kč	55 440 Kč	319 440 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0 Kč	0 Kč
2. Dílčí etapa	1 420 200 Kč	1 718 442 Kč
3. Dílčí etapa	0 Kč	0 Kč
4. Dílčí etapa	2 313 800 Kč	2 799 698 Kč
5. Dílčí etapa	236 700 Kč	286 407 Kč
6. Dílčí etapa	1 183 500 Kč	1 432 035 Kč
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	264 000 Kč	319 440 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>5 418 200 Kč</b>	<b>6 556 022 Kč</b>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  Bez fakturace	Zpracování technického řešení HZS k odsouhlasení na výrobní poradě	Protokol o převzetí technického řešení k odsouhlasení
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  dílčí fakturace ve výši 30 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD dle SOD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla.	Předmět díla v rozsahu <b>Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám O30 Geotechnické průzkumy, mapové podklady,</b>	<b>Protokol k převzetí</b> Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám O30  <b>Protokoly k průzkumům.</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy  Bez fakturace	Předmět díla v rozsahu <b>Bezpečnostní projekt projekční vč. zapracovaných připomínek</b>	<b>Protokol k převzetí</b> Bezpečnostního projektu projekčního vč. zapracovaných připomínek O30
<b>4. Dílčí etapa</b>	do 12.11.2021  dílčí fakturace ve výši 40 % (z ceny DUSP +PDPS mimo AD dle SOD) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla + ceny za dodatečné práce dle dodatku č. 1 ve výši 420 200,- Kč .	Předmět díla v rozsahu <b>DUSP a PDPS včetně dodatečných prací dle Dodatku č. 1 v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR.,</b>  <b>Aktualizace ZP+EH k připomínkám investora a MD</b>	<b>Protokol o převzetí DUSP a PDPS</b> k připomínkovému řízení.  <b>Protokol o převzetí Aktualizace ZP+EH k připomínkám</b>

<p><b>5. Dílčí etapa</b></p>	<p><b>do 1 měsíce od pokynu investora</b> (předpoklad do 1 měsíce od ukončení připomínkového řízení) <b>dílčí fakturace</b> ve výši 5 % (z ceny DUSP +PDPS <b>mimo AD dle SOD</b>) ze součtu položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla.</p>	<p><b>Odevzdání aktualizace ZP+EH vč. zpracovaných připomínek investora a MD</b></p>	<p><b>Protokol o převzetí Aktualizace ZP+EH.</b></p>
<p><b>6. Dílčí etapa</b></p>	<p><b>do 2 měsíců od pokynu objednatele</b> (předpoklad do 11 měsíců od podpisu SoD)  <b>Konečná fakturace (25 %)</b> ceny díla mimo AD dle SOD</p>	<p>Předmět díla v rozsahu <b>Konečné odevzdání DUSP a PDPS vč. zpracovaných připomínek, komplet dle SoD.</b>  <b>Podání žádosti o společné řízení.</b></p>	<p><b>Protokol o převzetí DUSP a PDPS.</b>  <b>Žádost o společné řízení.</b></p>
<p><b>7. Dílčí etapa</b></p>	<p>Předmět díla v rozsahu <b>AD projektanta při realizaci stavby</b> Bude dokončeno a předáno <b>do 18 měsíců od podpisu SoD na realizaci</b> Fakturováno bude dle skutečnosti v max. rozsahu položky č. 18 Příloha č. 4 SOD</p>	<p><b>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby;</b> <b>Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců</b></p>	<p><b>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 2 měsíce) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</b></p>
<p><b>Termín dokončení Díla</b></p>	<p><b>předpoklad do 18 měsíců</b> od podpisu SoD na realizaci.  <b>(v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)</b></p>	<p>Kompletní provedení Díla</p>	<p><b>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb o výkonu autorského dozoru projektanta</b></p>

**Způsob provedení Díla:**

Záměr projektu + EH k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu + EH včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 4x v digitální uzavřené formě + 1 x otevřená digitální forma+1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě..

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).