

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	11
Datum	9.9.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	S/0143/2021/OI (2021_004)
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předmět změny: Budky pro netopýry a rorýse - popis a zdůvodnění změny: Na základě provedeného ornitologické průzkumu bylo rozhodnuto o umístění 2ks budek pro rorýse a 2ks budek pro netopýry. <p>Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).</p>	
Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP	
Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH: 4 361,23 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 4 361,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:
Podpis a vyjádření AD:	Podpis a vyjádření TDI:
Datum:	Datum: