

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	10
Datum	20.9.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	S/0143/2021/OI (2021_004)
TDI	Ing. René Pflieger, K+H správci staveb s.r.o.
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předmět změny: Otvory pro VZT, VV hlavice - popis a zdůvodnění změny: <p>V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto, že budou provedeny průrazy pro vedení potrubí VZT. Tyto průrazy budou provedeny jako příprava pro další práce v roce 2022.</p> <p>Dále bylo rozhodnuto o demontáži ventilační mřížky VZT komory, která bránila provedení opravy střešního pláště. Odvětrání VZT komor bude zajištěno pomocí větracích ventilátorů VV.</p> <p>Jedná se o změnu závazku dle odst. 4 §222 ZVVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).</p>	
Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP	
Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH: 37 981,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 37 981,72 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:
Podpis a vyjádření AD:	Podpis a vyjádření TDI:
Datum:	Datum: