

Změnový list č. 1 ze dne 1. 9. 2021

Název stavby:	MmM – rekonstrukce zasedací síně č. 401	
Číslo smluvního vztahu:	60/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most	Arco truhlářství s.r.o. Kostelní 1465, 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Oboustranné polepení vstupních dveří vel. 1450 x 1970mm na balkón v 6. NP a jednostranné polepení dveřních křídel vel. 800 v 1970mm do technických místností v chodbě před balkónem. 2. Podlahová krytina v prostoru před zasedací síní zůstane původní. 3. Prostor podlahy před řečnickým pultem zůstane původní se sníženou částí. 4. Pro nový rozvod IT je zakoupeno nedostatečné množství materiálu a kabelů. 5. Nebylo počítáno s bouráním nových drážek do podlahové konstrukce. 6. Obložení schodů z čelní strany bude provedeno laminem. 7. Sklopné lavice byly objednány v celkovém počtu 50 ks. 8. Objednáno 8 ks křesel - Oslo 227 (čtyřramenný kříž, područky + kolečka). 9. Objednáno 160 ks židlí OSLO 228 Kz-N4/CSE12. 10. Osvětlovací těleso do zvukařské kabiny bude obdélníkové, jako jsou tělesa v pohledu. 11. Stěny v zasedací síni budou pouze bíle vymalovány. 		
<u>Nové řešení:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dveřní křídla na balkón a do technických místností před balkónem budou nová včetně nového kování. 2. Podlahová krytina v prostoru před zasedací síní bude vyměněna za nový koberec stejný, jako je v zasedací síni. 3. Snížená část podlahy před řečnickým pultem bude dobetonována. 4. Pro nový rozvod IT bude dokoupen chybějící materiál a kabely. 5. Pro nové rozvody IT budou vybourány nové drážky v betonové podlaze a po osazení chrániček a kabelů budou drážky opět zabetonovány. 6. Obložení schodů z čelní strany a soklů pod kamenným obkladem bude provedeno kobercem. 7. Na balkóně bude osazeno celkem 63 ks sklopných lavic. 8. Celkem bude 13 ks křesel - Oslo 227 (čtyřramenný kříž, područky + kolečka). 9. Celkem bude 170 ks židlí OSLO 228 Kz-N4/CSE12. 10. Osvětlovací těleso v kabině zvukaře bude čtvercové. 11. Stěna za volně stojícími židlemi bude částečně opatřena bílým laminem. 		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Po zvážení technických problémů s polepením dveřních křídel bylo rozhodnuto zakoupit křídla nová. 2. Stávající podlahová krytina v prostoru před zasedací síní již není v dobré kvalitě (esteticky by oba prostory nebyly srovnatelné). 3. Snížená část před řečnickým pultem je z bezpečnostních důvodů nevyhovující a bude dobetonována. 4. Přípravený materiál pro nový rozvod IT není kompletní, je nutné dokoupit chybějící části dle rozpočtu (celek by nebyl funkční). 5. Kabely není možné protáhnout původními trasami (jsou již obsazeny). 6. Z estetických důvodů bylo dohodnuto provést obložení kobercem. 7. Bude doobjednáno celkem 13 ks sklopných lavic, dvě dvoudílné a tři třídílné (dodatečné požadavky objednatele na řešení balkónu). 8. Bude doobjednáno 5 křesel - Oslo 227 (čtyřramenný kříž, područky + kolečka) - rezerva pro případ poničení. 9. Bude doobjednáno 10 ks židlí OSLO 228 Kz-N4/CSE12 - rezerva pro případ poničení. 10. Podle rozhodnutí architekta bude osvětlovací těleso v kabině zvukaře čtvercového půdorysu a bude zasazeno do čtvercového rastru stávajícího podhledu. 11. Z důvodu možného otěru výmalby stěn volně stojícími židlemi bude stěna za nimi částečně opatřena bílým laminem. 		

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 171 551,43 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	441 918,99 Kč
Nová cena díla bez DPH:	3 613 470,42 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10.09.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Karel Čmolík, jednatel společnosti

Datum: 06-09-2021

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 01-09-2021

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Čmolík, jednatel společnosti

Datum: 06-09-2021


Podpis:




Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:


Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. J.  sta

Datum: 07-09-2021


Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

Datum: 06-09-2021

Podpis:



Příloha změnového listu: Výpočet

MmM - rekonstrukce zasedací síně č. 401

rozpočet víceprací a méněprací

Název	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Množství		Cena celkem bez DPH
TYMOS servis - kabel Klotz	3 904,96 Kč	21%	1	ks	3 904,96 Kč
ALZA kabely	3 228,93 Kč	21%	1	ks	3 228,93 Kč
Dveře balkon plné hladké 145x197 FAB	7 600,00 Kč	21%	1	ks	7 600,00 Kč
Dveře balkon plné hladké 80x197 FAB	3 350,41 Kč	21%	1	ks	3 350,41 Kč
Dveře zázemí plné hladké 80x197 FAB	4 300,00 Kč	21%	1	ks	4 300,00 Kč
Dveře rozvodna plné hladké 80x197 FAB	3 350,41 Kč	21%	1	ks	3 350,41 Kč
Montáž jednokřídlé dveře vč. kování, seřízení	560,33 Kč	21%	3	ks	1 680,99 Kč
Montáž dvoukřídlé dveře vč. kování, seřízení	850,41 Kč	21%	1	ks	850,41 Kč
Kování MP FAVORIT SH 72 FAB - klika/klika	450,41 Kč	21%	3	ks	1 351,23 Kč
Kování MP FAVORIT SH 72 FAB - klika/koule	705,79 Kč	21%	1	ks	705,79 Kč
Drážky pro rozvod kabelů	13 860,33 Kč	21%	1	ks	13 860,33 Kč
Odvoz sutí, vysátí, úklid	4 280,17 Kč	21%	1	ks	4 280,17 Kč
Materiál-kanály 80x40,60x40 a Cyky	5 830,58 Kč	21%	1	ks	5 830,58 Kč
Materiál na vylití drážek NC 182	47,93 Kč	21%	200	Kg	9 586,00 Kč
Drobný materiál pro IT	9 957,85 Kč	21%			9 957,85 Kč
polep dveří v dekoru obložení oboustranně vstupní na balkon - 1970x1450	4 400,00 Kč	21%	-1	ks	-4 400,00 Kč
polep dveří v dekoru obložení (pro zvukaře oboustranně) - 1970x800	2 480,99 Kč	21%	-1	ks	-2 480,99 Kč
polep dveří na chodbě před balkonem z vnější strany - 1970x800	1 280,17 Kč	21%	-2	ks	-2 560,34 Kč
Výměna podlahové krytiny před vstupem do sálu	89 997,80 Kč	21%	1	soubor	89 997,80 Kč
Lišty AD včetně povrchové úpravy a montáže	25 960,00 Kč	21%	1	soubor	25 960,00 Kč
vybetonování ostrůvku	2 680,17 Kč	21%	1	ks	2 680,17 Kč

elektrikářské lišty,zásuvky (barva dle architekta)	14 960,33 Kč	21%	1	ks	14 960,33 Kč
nátěr obložek šíře 1450 mm	600,00 Kč	21%	3	ks	1 800,00 Kč
nátěr obložek šíře 800 mm	450,41 Kč	21%	3	ks	1 351,23 Kč
nerez lišty na zakrytí kabelů včetně montáže	4 560,33 Kč	21%	2	ks	9 120,66 Kč
roleta do řečnického pultu	8 396,69 Kč	21%	1	ks	8 396,69 Kč
kabely, redukce - Tymos	2 199,17 Kč	21%	1	ks	2 199,17 Kč
montáž-vyrovnaní stolů (křivá podlaha)	25 600,00 Kč	21%	1	ks	25 600,00 Kč
elektro rozvody a práce na připojení dalších dvou televizí	14 830,58 Kč	21%	1	ks	14 830,58 Kč
malování chodby před zasedačkou	1 820,66 Kč	21%	1	ks	1 820,66 Kč
krycí rohové lišty včetně montáže	780,17 Kč	21%	2	ks	1 560,34 Kč
osekání fabionu,začištění a přemalování	5 630,58 Kč	21%	1	ks	5 630,58 Kč
obložení schodů z čelní strany laminem a zakrytí kabelů	-19 140,50 Kč	21%	1	ks	-19 140,50 Kč
obložení schodů z čelní strany a soklů pod kamenným obkladem stěn kobercem	21 560,33 Kč	21%	1	ks	21 560,33 Kč
úprava datových rozvodů	27 354,55 Kč	21%	1	ks	27 354,55 Kč
sklopná lavice LAMIA 2 kovová podnož šířka 1245 mm	10 032,23 Kč	21%	2	ks	20 064,46 Kč
sklopná lavice LAMIA 3 kovová podnož - šířka 1865 mm	14 179,34 Kč	21%	3	ks	42 538,02 Kč
křeslo OSLO 227 F80 - N6/CSE12	6 133,06 Kč	21%	5	ks	30 665,30 Kč
židle OSLO 228 Kz-N4/CSE12	4 609,09 Kč	21%	10	ks	46 090,90 Kč
světlo LED místnost zvukařů	1 620,66 Kč	21%	1	ks	1 620,66 Kč
Obložení na zeď za židle (bílá barva)	860,33 Kč	21%	1	ks	860,33 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH					441 918,99 Kč
CENA CELKEM S DPH					534 721,98 Kč