

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2021/001442

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Oprava povrchu vozovky Folmavská“ (dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** Statutární město Plzeň  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** FRONĚK spol. s r.o.  
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník  
IČ: 47534630, DIČ: CZ47534630  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v MS v Praze oddíl C, vložka 15879

**adresa datové schránky: xjw69sn**

### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

#### Kalkulace víceprací:

#### **původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	21.499.441,- Kč
DPH (sazba 21%):	4.514.883,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>26.014.323,- Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	526.741,00 Kč (tj. 22.026.182,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	110.615,60 Kč (tj. 4.625.498,60 Kč)
Celková cena včetně DPH	<b>637.356,60 Kč (tj. 26.651.679,60 Kč)</b>

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	22.026.182,00 Kč
DPH (sazba 21%):	4.625.498,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	26.651.679,60 Kč

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	1.349.057,00 Kč (tj. 20.677.125,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	283.301,90 Kč (tj. 4.342.196,70 Kč)
Celková cena včetně DPH	1.632.358,90 Kč (tj. <b>25.019.320,70 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **25.019.320,70 Kč.**  
(slovy: dvacetpětmilionůdevatenáctisíctřistadvacet korun českých sedmdesát haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/001442, č.j.: 08/40/21 se nemění.

V Plzni dne: 21.09.2021

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
  
FRONĚK spol. s r.o.