

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0010/2021**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
c) dotací: XXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

a

1.2 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740
zastoupena: Petrem Pašandou – jednatelem společnosti
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXX
se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
IČ: 29396271
DIČ: CZ29396271
telefon: XXXXXXXXXXXX
fax: -
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/0010/2021 a dne 09.09.2021 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu změny položek soupisu stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – **1.722,00 Kč bez DPH** a vícepráce ve výši **+ 1.722,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy se nemění.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2610 dne 22. 09. 2021.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné 23.09.2021
za objednatele

V Ostravě 23.09.2021
Za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 4.1.2021

.....
za 1.REALIZAČNÍ s.r.o.
Petr Pašanda – jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Slovenská a ZŠ Družby - nové

Objekt:

20210017-013 - ZŠ Družby - VCP/MNP č. 13 - záměna invalidního umyvadla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.09.2021

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Slovenská a ZŠ Družby - nové

Objekt:

20210017-013 - ZŠ Družby - VCP/MNP č. 13 - záměna invalidního umyvadla

Místo:

Datum:

09.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Slovenská a ZŠ Družby - nové

Objekt:

20210017-013 - ZŠ Družby - VCP/MNP č. 13 - záměna invalidního umyvadla

Místo:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

1	M	642137910	umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy bílé 650x550-viz. technické podmínky výrobků	kus	-1,000	1 722,70	-1 722,70
2	M	642137910.1	umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy bílé 550x550	kus	1,000	1 722,70	1 722,70