

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/360 /2021 ze dne 13. 09. 2021

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**  
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
IČ 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX  
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **SOVIS CZ, a.s.**

Sídlo společnosti: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové  
Doručovací adresa: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: XXX, člen představenstva telefon: XXX  
b) technických: XXX, vedoucí výroby telefon: XXX  
c) realizace: XXX, vedoucí výroby telefon: XXX  
d) stavbyvedoucí: XXX telefon: XXX  
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
IČ: 27532208  
DIČ: CZ27532208  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 274673229/0300  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2720.  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021, na akci „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají Dodatek č. 3.

Vícepráce se týkají úpravy svahování terénu, který těsně přiléhá k nově budovanému chodníku. Z hlediska ochrany a bezpečnosti chodníku budou podél chodníku místo obruby osazeny betonové palisády přibližně v délce 40 m.

Méně práce se týkají odečtení chodníkového obrubníku, jenž bude nahrazen uvedenými betonovými palisádami.

2.2 Na základě ustanovení článku 3 odst. 3.1 a článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### **Cena díla      Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

| <b>Smluvní cena:</b>                                                            | <b>Cena bez DPH</b>    | <b>DPH 21 %</b>      | <b>Cena včetně DPH</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim                            | 2.463.560,57 Kč        | 517.347,72 Kč        | 2.980.908,29 Kč        |
| Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:                                          | nemění se              | nemění se            | nemění se              |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim | -590.001,98 Kč         | -123.900,42 Kč       | -713.902,40 Kč         |
| Vícepráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim | +289.256,00 Kč         | +60.743,76 Kč        | +349.999,76 Kč         |
| Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:                                          | 2.162.814,59 Kč        | 454.191,06 Kč        | 2.617.005,65 Kč        |
| Méněpráce dle Dodatku č. 3 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim | -15.540,20 Kč          | -3.263,44 Kč         | -18.803,64 Kč          |
| Vícepráce dle Dodatku č. 3 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim | +170.086,70 Kč         | +35.718,21 Kč        | +205.804,91 Kč         |
| <b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3:</b>                              | <b>2.317.361,09 Kč</b> | <b>486.645,83 Kč</b> | <b>2.804.006,92 Kč</b> |
| <b>platná do</b>                                                                | 30. 09. 2021           | 30. 09. 2021         | 30. 09. 2021           |

#### **4. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 3 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 15. 09. 2021

V Hradci Králové dne 15. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
XXX  
člen představenstva