

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

VHH THERMONT s.r.o.

se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
zastoupená: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24225
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 169935071/0300

(dále také jen „zhotovitel“),

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo SD00293 ze dne 12.04.2021

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve smlouvě o dílo a znění dodatku č. 1 se vřta:

Cena za kompletní provedení díla činí 1.610.718,55 Kč (slovy: Jeden milion šest set deset tisíc sedm set osmnáct korun českých padesát pět haléřů) bez DPH.

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 činí 87.630,-- Kč bez DPH, cena prací, které nebudou realizovány, činí 128.106,74 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí 1.570.241,81 Kč (slovy: jedenmilionpětsetsedmdesáttisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých a 81/100) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 60. schůzi dne 07.09. 2021 pod č. usnesení 21/RM/60/ORÚP/3031.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Uničově dne

V Zábřehu dne

.....
Václav Hrubý, Daniel Hruban
jednatelé společnosti

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny-01-v2
Stavba: Změny SoD - Vyhlička Humenec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8.6.2021

Zadavatel: IČ:
Město Zábřeh DIČ:

Zhotovitel: IČ:
VHH THERMONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -40 476,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-40 476,74	-8 500,12
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -48 976,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-01-v2

Stavba: Změny SoD - Vyhlička Humenec

Místo:

Datum: 8.6.2021


Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-40 476,74	-48 976,86
01-vcp	Skluzavka	87 630,00	106 032,30
01-mnp	Lavice na horní plošině a skluzavka	-128 106,74	-155 009,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny SoD - Vyhlička Humenec

Objekt:

01-vcp - Skluzavka

Místo:

Datum: 8.6.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


87 630,00

D 767

Konstrukce zámečnické

87 630,00

1	K	767 00-R001	D+M nerezové klouzačky dle výběru investora	kompl	1,000	87 630,00	87 630,00	Nabídka dodavatele + 15%
---	---	-------------	---	-------	-------	-----------	-----------	--------------------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny SoD - Vyhliídka Humenec

Objekt:

01-mnp - Lavice na horní plošině a skluzavka

Místo:

Datum: 8.6.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-128 106,74

D		766	Konstrukce truhlářské				-21 345,60	
1	K	T 02	Dřevěná lavice na vyklídce	m	-4,600	4 549,36	-20 927,06	SOD
2	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-209,270	2,00	-418,54	

D		767	Konstrukce zámečnické				-106 761,14	
3	K	767 00	D+M nerezové klouzačky	kompl	-1,000	97 486,38	-97 486,38	SOD
4	K	Z 03	Kotvení lavice	kg	-22,100	324,95	-7 181,40	SOD
5	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-1 046,678	2,00	-2 093,36	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny-01-v2
Stavba: Změny SoD - Vyhlička Humenec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8.6.2021

Zadavatel: IČ:
Město Zábřeh DIČ:

Zhotovitel: IČ:
VHH THERMONT s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -40 476,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-40 476,74	-8 500,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -48 976,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TDS: SOUHLASÍ 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-01-v2

Stavba: Změny SoD - Vyhlička Humenec

Místo: Město Zábřeh

Datum: 8.6.2021


Zadavatel: Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-40 476,74	-48 976,86
01-vcp	Skluzavka	87 630,00	106 032,30
01-mnp	Lavice na horní plošině a skluzavka	-128 106,74	-155 009,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny SoD - Vyhlička Humenec

Objekt:

01-vcp - Skluzavka

Místo:

Datum: 8.6.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 630,00

D 767

Konstrukce zámečnické

87 630,00

1	K	767 00-R001	D+M nerezové klouzačky dle výběru investora	kompl	1,000	87 630,00	87 630,00	Nabídka dodavatele + 15%
---	---	-------------	---	-------	-------	-----------	-----------	--------------------------

TDS: SOUHLASÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny SoD - Vyhlička Humenec

Objekt:

01-mnp - Lavice na horní plošině a skluzavka

Místo:

Datum: 8.6.2021

Zadavatel:

Město Zábřeh

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-128 106,74

D		766	Konstrukce truhlářské				-21 345,60	
1	K	T 02	Dřevěná lavice na vyklídce	m	-4,600	4 549,36	-20 927,06	SOD
2	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-209,270	2,00	-418,54	

D		767	Konstrukce zámečnické				-106 761,14	
3	K	767 00	D+M nerezové klouzačky	kompl	-1,000	97 486,38	-97 486,38	SOD
4	K	Z 03	Kotvení lavice	kg	-22,100	324,95	-7 181,40	SOD
5	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-1 046,678	2,00	-2 093,36	SOD

