



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
 Čj.: 530 524/2021-1
 PID: RSDBXCFDNY
 Doručeno: 14.09.2021
 Listu dokumentu: 1
 SVAZEK: 3(3)

DODATEK č. 1

60767

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-002923
 ISPROFIN/ISPROFOND 500 121 0002

Vypraveno
 dne 22-09-2021

„I/35 J, L Hrádek nad Nisou – Bílý Kostel n. N., PDPS“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

statutární zástupce:

Ing. Radek Mátl

osoba oprávněná jednat:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

[REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 6. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU
Článek 6.
Cena za poskytování služeb

Příloha č.1 - Ocenění soupisu prací, odstavec Autorský dozor: původně sjednaná ve výše 88 000,- bez DPH byla ke dni 31.8.2021 vyčerpána.

Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu Autorského dozoru (dále AD) dle přílohy č.1 Oceněný soupis prací, který je součástí tohoto dodatku č.1.

▪ **Zdůvodnění**

Vzhledem k prodloužení realizace stavby došlo k vyčerpání předpokládaného počtu hodin autorského dozoru ještě před dokončením stavby. Objednatel požaduje pokračování autorského do doby dokončení stavby. Proto je nutné sjednat Dodatek č.1 na rozšíření rozsahu AD a navýšení celkové ceny za poskytování služeb dle čl. 6 (nově sjednaná cena za AD činí 132 000,- Kč bez DPH) viz. příloha č.1 tohoto dodatku č.1.

AD je Dodatkem č.1 navýšen o 44 000,- bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

⇒ 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

1.6. Příloha č.1 Oceněný soupis prací.

V Liberci dne 20.9.2021

V Hradci Králové dne 1.9.2021

.....
Ředitelství silnic a dálnic
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

.....
M-PROJEKCE s.
Ing. Petr Hájek
jednatel