



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-1055/2021
LC Portášky - Růžohorky, uzavřené dne 31.05.2021,**

který uzavřely smluvní strany ve znění Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-1055/2021 a Dodatku č. 1

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
technický dozor investora: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

M-SILNICE a. s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. z důvodů vzniklých méněprací a víceprací. V průběhu provádění stavebních prací byla nutná změna stavebních prací s ohledem na skutečný stav lesní cesty oproti stavu v době zpracování projektové dokumentace.

Jedná se o nutnost navýšení asfaltového povrchu ACO 16 o 40 tun a snížení počtu ocelových svodnic z 34 ks na 18 ks při zachování odtokových parametrů.
Změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1/2021 a rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

2. Původní cena dle Smlouvy dílo: 1.977.455,92 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 94.570,- Kč bez DPH
Méněpráce ve výši: - 165.650,- Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

| | |
|--------------|---------------|
| 1.906.375,94 | Kč bez DPH |
| 400.338,95 | DPH 21% |
| 2.306.714,89 | Kč včetně DPH |

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1/2021
Rozpočet víceprací, méněprací

Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch, c=CZ,
o=Správa Krkonošského národního
parku, serialNumber=CA - 10475375
Datum: 2021.09.16 14:50:03 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Hradci Králové dne


**Ing. Jiří
Albrecht**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Albrecht
Datum: 2021.09.16
06:53:58 +02'00'

Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER

Za správnost.

č. 01.




Položkový rozpočet - méněpráce

| | |
|----|--|
| S: | VZ RS - 24 - 11 / 2017 LC Portásky - Růžohorky |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------|
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | -165 650,00 |
| 1 | 597081110R00 | Svodnice ocelová 120, dodávka a osazení -34*3.7 | m | -125,80000 | 1 250,00 | -157 250,00 |
| 2 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou prac spáry -16*2*3.5 | m | -112,00000 | 75,00 | -8 400,00 |
| | | | | -112,00000 | | |

M - SILNICE a.s.
Parti
obla
Hrada



Položkový rozpočet - vícepráce

| | |
|----|--|
| S: | VZ RS - 24 - 11 / 2017 LC Portášky - Růžohorky |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 94 570,00 |
| 1 | 572713112R00 | Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem vyrovnávky nerovností ACP 16 5cm:364*1,0*0,05*2,2 | t | 40,65340 | 1 630,00 | 66 265,04 |
| | | | | 40,04000 | | |
| 2 | 597081110R00 | Svodnice ocelová 120, osazení 18*3,7 | m | 66,59990 | 425,00 | 28 304,96 |
| | | | | 66,60000 | | |

M. SIKNICE a.s.

