

**DODATEK č. 4**

**ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 27.5.2019**

**VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Výstavba trasy I.D metra v Praze  
– úsek Pankrác – Depo Písnice  
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a  
Úsek VO-OL**

**Zadavatel veřejné zakázky**



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000335 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000335 04 19

## 1. Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800 (registrovaný)  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.**  
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva  
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva  
IČO: 466 784 68  
DIČ: CZ46678468, plátce DPH  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 1491516064/2700  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6229

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 5. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 2. 8. 2021 níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

## 2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež dosud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000335 00 19 uzavřené dne 27.5. 2019 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „VO-OL“** (dále jen „**Smlouva**“);

- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla a jsou vyvolány uložením povinnosti provést sanační práce na základě závazného příkazu Obvodního báňského úřadu pro zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu, tyto práce jsou s ohledem na výše uvedené nezbytné, jejich potřeba vznikla z důvodů neovlivnitelných Objednatel ani Zhotovitelem, nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň není možná změna v osobě Zhotovitele z důvodu výhradního práva přístupu na staveniště (a příslušných veřejnoprávních povolení), neboť jiný dodavatel by nemohl požadované opatření efektivně provádět a eliminovat tak naléhavý stav i hrozbu škod;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůmě vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto dodatkem nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy);

nyní Strany uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě následujícího znění:

### 3. Předmět Smlouvy

**Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy)** odst. 3.1. se doplňuje o níže uvedený text takto:

*„Strany se dohodly, že dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se rozšiřuje o provedení prací dle změnového listu (dále jen „ZL“), konkrétně ZL č. 08/VO-OL – Stavební část, ražby, injektáže, ZS, VON a geologický průzkum, jehož nedílnou součástí jsou jeho přílohy č. 1 až 9.“*

### 4. Harmonogram a doba provádění díla

- 4.1 **Z důvodu prodloužení termínů postupně závazných milníků uvedených v čl. 4.8.4 až 4.8.11 Smlouvy se čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

*„Celková doba pro dokončení díla činí 55 měsíců.“*

#### REKAPITULACE

Celková doba pro dokončení díla dle Smlouvy činila 49 měsíců. Dodatkem č. 2 se celková doba pro dokončení díla prodloužila o 54 dnů. Dodatkem č. 4 se celková doba pro dokončení díla prodlužuje o 129 dní na celkových 55 měsíců.

- 4.2 Harmonogram tohoto Dodatku č. 4 je v příloze č. 5b, která tvoří nedílnou součást Dodatku č. 4 a která doplňuje přílohu č. 5 Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 2.

### 5. Cena díla

- 5.1 **Čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

*„Celková cena za provedení díla činí částku ve výši **735 664 224,41 Kč bez DPH**. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel*

odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 Smlouvy (dále jen „**Přijátá cena díla**“).

#### REKAPITULACE

cena dle Smlouvy	542 497 738,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	9 491 525,51 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	38 364 148,63 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	42 343 519,11 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	102 967 293,16 Kč bez DPH
-----	
<b>Celkem</b>	<b>735 664 224,41 Kč bez DPH</b>

## 6. Platební podmínky

### 6.1 Čl. 8. odst. 8.12 a 8.13 Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.“

### 6.2 Čl. 8. odst. 8.13 Smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.“

### 6.3 Čl. 8 Smlouvy se doplňuje o nový odst. 8.14. v následujícím znění:

Elektronická fakturace:

- 8.14.1 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6).
- 8.14.2 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
  - Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
  - Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
  - Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
  - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
  - E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
  - Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
  - E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
  - Pokud fakturu zasílá plátc DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  - Odesílatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování,

neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.

- Pokud odesílatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

## 7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
- 7.2 Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jedno vyhotovení.
- 7.3 Tento Dodatek č. 4 nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 4, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, své podpisy.
- 7.5 Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, je ZL č. 08/VO-OL – Stavební část, ražby, injektáže, ZS, VON a geologický průzkum. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou pouze krycí listy tohoto změnového listu, včetně rekapitulační tabulky, zbylé části změnového listu vzhledem k jeho rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 4 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 4 fyzicky svázané), obě Strany však svým podpisem potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětného změnového listu k dispozici.
- 7.6 Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 je aktualizovaný harmonogram, který je vedený ve vztahu k základní Smlouvě jako příloha 5b.

### za Objednatele:

V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

### za Zhotovitele:

V Praze dne

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Tomáš Koranda  
předseda představenstva

David Alonso Rodríguez  
člen představenstva