

Dodatek č.2
Ke smlouvě o dílo
„Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766“

Část I.) „Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 - Město Broumov“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zástupce pro technická jednání:

Technický dozor stavebníka:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
00272523
CZ00272523
Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města
Bc. Pavlína Machková
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz
Ing. Alexandra Chobotská
e-mail: chobotska@vakna.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

KB Náchod
9005-1823551/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:
koudelka@alprim.cz

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
28811470
CZ28811470
p [redacted] el společnosti
p [redacted] el e-mail: [redacted]
l [redacted] vedoucí výroby e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen zhotovitel)

KB Náchod
[redacted]
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
28619

Preamble

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené 24.11.2020 takto:

I.

1. Účelem tohoto dodatku je úprava ceny díla na základě zjištěných skutečností. Při realizaci bylo provedeno vodorovné přemístění výkopku a zásyp jam v předmětném území. Tyto položky nebyly součástí rozpočtu, který je přílohou SOD.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.2. Celková cena za zhotovení díla činí: 9.273.633,17 Kč bez DPH

1.947.462,96 Kč DPH 21%

11.221.096,13 Kč včetně DPH

3. V ostatním se Smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a protokolárním potvrzením Změnových listů zohledňujících a určujících cenu uvedených změn. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – toto zveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to včetně všech příloh.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova 06.09.2021.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Oceněný soupis prací ze dne 03.09.2021

V Broumově: 07.09.2021


Ve Velkém Poříčí

Objednatel:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

Zhotovitel:



Alprim CZ s.r.o.
97
Poříčí
228811470
IČ: 228811470
www.alprim.cz

David Šolc
jednatel
Alprim CZ s.r.o.

V.Š. DAVID ŠOLC

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Město Broumov - zástavba Spořilova	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Broumov
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Broumov	00272523	CZ00272523
Projektant	L. Šramarová		
Zhotovitel	Alprim CZ s.r.o.	28811470	CZ28811470
Zpracoval	David Koudelka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.09.2020	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	464 545,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		464 545,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH 464 545,90			
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	464 545,90	97 554,64
			Cena s DPH 562 100,54			
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Město Broumov - zástavba Spořilova

Objekt: dodatek č.2 - Spořilov - Město Broumov

Objednatel: Město Broumov

Zhotovitel: Alprim CZ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: David Koudelka

Datum: 2.9.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

464 545,90

1 Zemní práce

464 545,90

1	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, ÚRS 2020/III	m3	1 960,430	130,00	254 855,90
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

"SO 05 - přeložka vody" 216,92

216,920

"SO 03 - dešťová kanalizace" 1331,44

1 331,440

"06 - přípojky vody" 111,69

111,690

"07 - přípojky splašková kanalizace" 300,38

300,380

Součet

1 960,430

2	R	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3; ÚRS 2020/III	m3	2 982,788	70,30	209 690,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

"přeložka vody" (216,92+114,84+25,52)

357,280

"dešťová kanalizace" (1331,44+585,833+106,515)

2 023,788

"přípojky vody" (111,69+32,85+13,14)

157,680

"přípojky splašková kanalizace" (300,38+117,54+26,12)

444,040

Součet

2 982,788

Celkem

464 545,90

