

## DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

### **SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS 1,2 IKEM**

sjednané na základě smlouvy o společnosti ze dne 27. 4. 2021, jejímiž společníky jsou:

**PHAR SERVICE, a.s.**, IČO 44851057, se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 186 00, a

**BLOCK CRS a.s.**, IČO 07333366, se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,

zastoupené společností **BLOCK CRS a.s.**

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: B 11061

se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 07333366, DIČ: CZ07333366

zastoupenou Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva a Janem Izákem, M.A., členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě:

#### **Článek I.**

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 10. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce operačních sálů 1, 2 a zázemí v objektu D“, evidované v IKEM pod č. PZ-2021-0000063, PZ-2021-0000064, PZ-2021-0000071. Ledaže by v tomto dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě

#### **Článek II.**

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti Projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 2.

#### **Článek III.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 1 836 772,30 Kč (slovy: jeden milión osm set třicet šest tisíc sedm set sedmdesát dvě koruny české a 30 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 7,7 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.
4. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 257 650,75 Kč (slovy: dvě stě padesát sedm tisíc šest set padesát korun českých a 75 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 1,1 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že celková cena díla, uvedená v článku 5 odst. 5.1. větě první Smlouvy, po započtení změn uvedených v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2, se mění tak, že nově činí **25 305 755,58 Kč** (slovy: dvacet pět miliónů tři sta pět tisíc sedm set padesát pět korun českých a 58 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. DPH činí 5 314 208,67 Kč, a tedy celková konečná cena díla je 30 619 964,25 Kč (slovy: třicet milionů šest set devatenáct tisíc devět set šedesát čtyři koruny české a 67 haléřů) včetně DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

#### Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu dodatku. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

*Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1 - 15*

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

**Michal  
Stiborek**  
Digitálně podepsal  
Michal Stiborek  
Datum: 2021.09.23  
12:59:59 +02'00'

Ing. Michal Stiborek, MBA  
Ředitel

Ve Valašském Meziříčí dne 20.9.2021

za SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS 1,2 IKEM

**Ing. Libor  
Jurča**  
Digitally signed by Ing. Libor Jurča  
DN: cn=Ing. Libor Jurča, o=CZ,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,  
email=jurca@blockcrs.cz  
Date: 2021.09.20 09:56:39 +02'00'

Ing. Libor Jurča  
člen představenstva

**Jan Izák,  
M.A.**  
Digitálně podepsal  
Jan Izák, M.A.  
Datum: 2021.09.20  
13:29:30 +02'00'

Jan Izák, M.A.  
člen představenstva