



**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025“,**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě pověření  
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PRINTES - ATELIER s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  
17817, dne 26. 1. 1998

Se sídlem: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov I - Město

IČ: 25391089

DIČ: CZ 25391089

Zastoupený: Ing. Ivem Christenem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04788/OVZI/DSM ze dne 7. 11. 2016

### ČÁST A.

Dne 7. 11. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04788/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí, a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice III/4375 a III/4377. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

(dále jen „smlouva o dílo“)

### ČÁST B.

*V původním zadání DSP a DPS byla požadována oprava propustků v trase řešeného úseku silnice. V místě stávajícího propustku přes potok Hlásenec byla na základě jeho zjištěného technického stavu a následného projednání se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací odsouhlasena kompletní oprava, resp. demolice a jeho nové provedení. V dalším průběhu příprav bylo dále na základě hydrologických údajů potoku Hlásenec zjištěno, že pro současné průtoky nebude stačit otvor s přemostěním max. 2,0 m (propustek), ale bude nutno provést mostní objekt s větším přemostěním cca 3,0-4,0 m..*

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo, úpravě termínů plnění a úpravě ceny za plnění.

Nad rámec čl. III. odst. 3. smlouvy o dílo se upravuje rozsah předmětu:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• v DSP a DPS nebudou řešeny stavební úpravy propustku přes potok Hlásenec</li><li>• DSP a DPS bude rozšířena o provedení nového mostního objektu přes potok Hlásenec, a to včetně všech potřebných podkladů a průzkumů</li></ul> |
|---|

Čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) termín předložení části DSP (vč. CD a mapového podkladu) do **30. 06. 2017**
  - b) termín předání ÚR do **31. 10. 2017**
  - c) termín zajištění pravomocného SP vč. NPM do **28. 2. 2018**

- d) termín předání aktualizované DSP se zpracovanými požadavky z územního a stavebního řízení **do 14 dnů po nabytí právní moci SP**
- e) termín předání čistopisu DPS (vč. CD a soupisu prací) **do 31. 3. 2018**

*Ostatní ujednání čl. IV. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

Čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

## V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 10. 2016 a úpravy nabídkové ceny ze dne 8. 3. 2017 a činí:

### 1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí bez DPH	48 950,00 Kč
<i>změna ceny za mapový podklad vč. inženýrských sítí bez DPH</i>	<i>+9 000,00 Kč</i>
DPH 21 %	12 169,50 Kč
<hr/>	
cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí vč. DPH	70 119,50 Kč
cena za vypracování DSP bez DPH	223 750,00 Kč
<i>změna ceny za vypracování DSP bez DPH</i>	<i>+167 000,00 Kč</i>
<i>změna ceny za vypracování DSP bez DPH</i>	<i>-16 000,00 Kč</i>
DPH 21 %	78 697,50 Kč
<hr/>	
cena za vypracování DSP vč. DPH	453 447,50 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	62 650,00 Kč
DPH 21 %	13 156,50 Kč
<hr/>	
cena za výkon inženýrské činnosti vč. DPH	75 806,50 Kč
cena za vypracování DPS bez DPH	134 250,00 Kč
<i>změna ceny za vypracování DPS bez DPH</i>	<i>+74 000,00 Kč</i>
DPH 21 %	43 732,50 Kč
<hr/>	
cena za vypracování DPS vč. DPH	251 982,50 Kč
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>469 600,00 Kč</b>
<b><i>změna ceny celkem bez DPH</i></b>	<b><i>234 000,00 Kč</i></b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>147 756,00 Kč</b>
<hr/>	
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>851 356,00 Kč</b>

(cena celkem vč. DPH slovy: osm set padesát jedna tisíc tři sta padesát šest korun českých)

### 1.2. cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu)

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	500,00 Kč/hod.
DPH 21 %	105,00 Kč/hod.
<hr/>	
cena za výkon činností ZŘ vč. DPH	605,00 Kč/hod.

(cena celkem vč. DPH slovy: šest set pět korun českých za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

*Ostatní ujednání čl. V. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

*Čl. VI. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:*

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

*a) první faktura ve výši 418 853,60 Kč včetně DPH (346 160,00 Kč bez DPH);*

*tj. 80% ceny za vypracování DSP a mapový podklad;*

*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a písemném převzetí DSP včetně mapového podkladu objednatelem;*

*b) druhá faktura ve výši 180 519,90 Kč včetně DPH (149 190,00 Kč bez DPH);*

*tj. 20 % ceny za vypracování DSP a mapového podkladu a 100 % ceny za inženýrskou činnost;*

*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;*

*c) třetí faktura ve výši 251 982,50 Kč včetně DPH (208 250,00 Kč bez DPH);*

*tj. 100 % ceny za vypracování DPS;*

*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a převzetí DPS objednatelem.*

*d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 500,00 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.*

*Ostatní ujednání čl. VI. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku č. 1: Úprava nabídkové ceny ze dne 8. 3. 2017.


5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 8. 3. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 15 -03- 2017

V Přerově dne: 15 -03- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

**PRINTES  
ATELIER**

**PRINTES - ATELIER s.r.o.**  
**Ing. Ivo Christen**  
jednatel



# JPRAVA NABÍDKOVÉ CENY



**PRINTES – ATELIER s.r.o.**  
Mostní 1876/11a  
750 02 Přerov

## INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby III/4375, III/4377 Loučka po kř. S III/44025, most přes potok Hlásenec  
Místo stavby Olomoucký kraj, Loučka - Podhoří  
Stupeň PD DUR, DSP, DPS

## INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost Olomoucký kraj  
Adresa Jeremenkova 40a  
Obec, PSČ Olomouc, 779 11

## INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost PRINTES ATELIER s.r.o.  
Adresa Mostní 1876/11a  
Obec, PSČ Přerov I - Město, 750 02

## POLOŽKY ÚPRAVY CENY

Položky navýšení/snížení ceny	Částka
<b>Snížení ceny</b>	
Cena za zpracování stavebních úprav propustku	-16 000,00 Kč
<b>Zvýšení ceny</b>	
Cena za zajištění dodatečných pokladů (geodetické doměření, hydrotechnické údaje a výpočty)	19 000,00 Kč
Cena za zajištění dodatečných průzkumů (geotechnický průzkum)	35 000,00 Kč
Cena za zpracování PD mostu DUR	82 000,00 Kč
Cena za zpracování PD mostu DSP+DPS	114 000,00 Kč
Cena celkem	234 000 Kč
DPH 21%	49 140 Kč
<b>Výsledná nabídková cena</b>	<b>283 140 Kč</b>

V Přerově dne 08.03.2017

místo a datum

**PRINTES  
ATELIER**

jednatel společnosti