

## DODATEK 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA AKCI „ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMPERK – ZMĚNA Č. 4“  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název: **Město Šumperk**  
sídlo: nám. Miru 364/1, Šumperk, PSČ 787 01  
IČ: 00303461

za Objednatele je oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

Mgr. Tomáš Spurný, starosta

Zhotovitel

název: **knesl kynčl architekti s.r.o.**  
sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
statutární orgán: Ing. arch. Jiří Knesl, jednatel  
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel  
IČ: 47912481  
za Zhotovitele je oprávněn jednat: oba jednatele samostatně

### 2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem se tímto dodatkem Smlouvy o dílo, uzavřené dne 1. 6. 2020, články II/4, V/1 a VI/1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazují se novými v níže následujícím znění.

Potřeba vyhotovit dodatek vyplynula vzhledem ke změně vymezení dílčí lokality „U ZŠ Sluneční“ pro dopravní hřiště v době, když už byla změna připravená pro veřejné projednání včetně komplexního odůvodnění a vypořádání výtětí ze ZPF.

#### II.

##### Základní ustanovení

4. Účelem Smlouvy je zpracování změny č. 4 ÚP Šumperk ve zkráceném postupu dle cenové nabídky ze dne 21. února 2020. Dílo se skládá z následujících částí:
- návrh změny ve zkráceném postupu dle § 55a stavebního zákona;
  - úpravu návrhu pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona;
  - čistopis k vydání;
  - vyhotovení právního stavu po vydání změny;
  - úpravu návrhu změny 4 pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona.

#### V.

##### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět Smlouvy v jednotlivých fázích:
- návrh změny ve zkráceném postupu dle § 55a stavebního zákona do 90 dnů od schválení zadání v zastupitelstvu města;
  - úpravu návrhu pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona do 30 dnů od výzvy Objednatele;
  - čistopis k vydání do 20 dnů od výzvy Objednatele;
  - vyhotovení právního stavu po vydání změny do 30 dnů od výzvy Objednatele;
  - úpravu návrhu změny 4 pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona do 30 dnů od výzvy Objednatele.

**VI.  
Cena**

1. Cena za plnění celého předmětu smlouvy, v členění podle čl. III. Předmět Smlouvy, je pro jednotlivé fáze následující:	
a) návrh změny ve zkráceném postupu dle § 55a stavebního zákona	120.000,-Kč
b) úpravu návrhu pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona	30.000,-Kč
c) čistopis k vydání	30.000,-Kč
d) vyhotovení právního stavu po vydání změny	120.000,-Kč
e) úpravu návrhu změny 4 pro řízení o vydání dle §53 stavebního zákona	35.000,-Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>335.000,-Kč</b>
DPH 21 %	70.350,-Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>405.350,-Kč</b>

**3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 3.1. Tento Dodatek Smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
- 3.2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech originálech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.
- 3.3. Smluvní strany si Dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. „Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupech a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek...“

