

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb**

## **Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1323, P1344, P1345, P1371, P1387 a P1397 na trati Březnice - Strakonice“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Datová schránka:** uccchjm

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1731/2021/Bř**

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 1: 327 351 4800 / 531 353 0056

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 2: 327 351 4800 / 531 353 0046

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 3: 327 351 4800 / 531 353 0047

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 4: 327 351 4800 / 531 353 0058

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 5: 327 351 4800 / 531 353 0048

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 6: 327 251 4800 / 531 353 0049

a

#### **STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 4338  
bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ladislavem Mikuleckým**, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

#### **Korespondenční adresa:**

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V5/2021**

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava Harmonogramu postupu prací, a to konkrétně prodloužení termínů odevzdání DSP a PDPS o dva měsíce (viz změna Čl. 3.8. Smlouvy).

Důvodem k tomuto prodloužení je skutečnost, že na dotčené trati Březnice - Strakonice probíhá v současné době souběžná opravná práce „**Oprava zabezpečení výstroje trati v úseku Březnice – Strakonice**“. Součástí této stavby je oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Blatná, Bělčice, Radomyšl, tím dojde ke změně vazeb dotčených PZS č. P1383, P1344, P1345. Protože projektová dokumentace této opravné práce se v tuto chvíli zpracovává, nelze bez znalosti úprav pokračovat v projektové činnosti na těchto dotčených PZS. Tato skutečnost nebude mít dopad na konečný termín ukončení stavby.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.8, Čl. 5, odst. 5.16 a Přílohy č. 5., která obsahuje aktuální Harmonogram postupu prací ke dni podpisu Dodatku č. 1.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele E618-S-1731/2021/Bř, č. Zhotovitele: V5/2021 takto:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.8. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **20 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **30.11.2021**. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **11 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **11 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **17 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti

zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – **OP/P+R/24/20**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/P+R/06/20**
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Neobsazeno

**Příloha č. 10:** Neobsazeno

**Příloha č. 11:** Plná moc

## 3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1731/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: V5/2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze



24.09.2021 07:03  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Chocni

Datum: 2021.09.20  
16:11:16 +02'00'

.....  
**Ladislav Mikulecký**

vedoucí střediska obchodu  
STARMON s.r.o.  
na základě plné moci

# Příloha č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy)

## Harmonogram postupu prací

Závazný harmonogram stavebních prací, výluk a fakturace.

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1323, P1344, P1345, P1371, P1387 a P1397“ Březnice - Strakonice

