



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CESD 056/2021




**“Oprava dopadových ploch v parku U Čeňku (Praha - Černý Most)”**  
uzavřené dne 18. 6. 2021 mezi smluvními stranami:

### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupené:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni pod sp. zn. C 19148  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava rozsahu a provedení díla dle vymezení ve Změnovém listu ze dne 24. 8. 2021, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy, a to z důvodu potřeby zajištění nezbytných víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací na díle. Vzhledem k těmto úpravám dochází k navýšení ceny díla v článku V - Cenové ujednání a platební podmínky.
2. V článku V. Smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odst. 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou zhotovitele, vč. sjednaných víceprací dle Změnového listu ze dne 24. 8. 2021. Celková částka za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši **908 738,92 Kč vč. DPH.**”



**Cena za dílo:**

<b>Cena celkem dle smlouvy CESD 056/2021 vč. DPH</b>	<b>888 482,31 Kč</b>
<b>Cena víceprací vč. DPH</b>	<b>20 256,61 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>908 738,92 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH slovy	devět set osm tisíc sedm set třicet osm korun devadesát dva haléře
DPH	157 715,02 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>751 023,90 Kč</b>

Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **20 256,61 Kč vč. DPH**.

**II.**


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohy dodatku č. 1 smlouvy:
  - Změnový list č. 1 ze dne 24. 8. 2021

*V Praze dne 25. 8. 2021*



ředitel organizace  
Lesy hl. m. Prahy

*V Plzni dne 25. 8. 2021*



jednatel společnosti  
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

