



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/VZ/2021/SOD/025/UTR-2

uzavřené dne 17.5.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Karlovo náměstí 18 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 14“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem na základě plné moci ze dne 23.8.2021, členem představenstva
Bankovní spojení:
Tel:

a

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131 331
Sídlo: K Austisu 680, Slivenec, 154 00 Praha 5
IČ: 28184343
DIČ: CZ28184343
Jednající: Petrem Alexanderem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Tel., email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I.

Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:



1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Karlovo náměstí 18 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 14	bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	1 053 979,66	158 096,95	1 132 859,95

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 24.8.2021 (Příloha tohoto dodatku) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.2 Vymezení lhůt

V čl. IV. Vymezení lhůt Smlouvy o dílo se odst. 3 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

3. Dokončení a předání díla: max do 12.10.2021.

1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 22. 9. 2021

Za


Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Praha 2
IČO: 258268
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 23.8.2021

Za

AUSTIS

Petr Albrecht
jednatel společnosti



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343



PLNÁ MOC

Mgr. Martin Chylik, pověřený člen představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2,

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.


V Praze dne 19.8.2021

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
S
IČ
pověřený člen představenstva
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 22.8.21.....

Podpis: ...



NÁZEV AKCE:**„Karlovo náměstí 18 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 14“****Změnový list č.1****Datum: 24.08.2021****POPIS ZMĚNY:**

Přizdívka v koupelně – kvůli zakrytí potrubí a srovnání prostoru pro sprchový kout bylo rozhodnuto o provedení přizdívky z pórobetonových tvárnic.

SDK podhled koupelna + chodba – na žádost objednatele bylo rozhodnuto o provedení nového podhledu v koupelně a doplnění části podhledu v chodbě.

Oprava omítek – po odstranění maleb bylo zjištěno, že omítka v m. č. 01, 03, 04 a 05 (chodba, pokoje a kuchyň) je poškozena ve větším rozsahu než se předpokládalo v PD.

Zrušení a úprava připojovacího potrubí ÚT pomocí autogenu – bylo rozhodnuto o zrušení nevyužitých stávajících připojovacích potrubí, kde byla historicky připojena tělesa. Dále bylo nutné upravit připojovací potrubí pro nová tělesa, jelikož stávající litinová mají zcela jiný způsob a rozteč připojovacího potrubí.

Zrušení zazdívků oken WC a komora – na žádost objednatele nebudou provedeny zazdívkové otvory v m. č. 02 a 07 (komora a WC) z důvodu možnosti dostatečného větrání bytu. Z tohoto důvodu je nutné provést repasi stávajících oken a dodání pákových otevíracích mechanismů pro tato okna. S touto změnou souvisí i změna typu WC mísy.

Dodávka a montáž nového kování na vnitřní dveře – bylo zjištěno, že stávající kování je nefunkční, různého tvaru a typu. Proto objednatel rozhodl o výměně za nové kování ve stejném designu.

Změna typu podlahové krytiny – na žádost objednatele bude provedena oprava stávající parketové podlahy v m. č. 04 a 05 (pokoje) namísto nová vinylová plovoucí podlaha. Dále v m. č. 02, 03 a 08 (komora, kuchyň, komora) bude provedena vinylová podlaha namísto dlažby.

Nátěr potrubí ÚT – bylo rozhodnuto o provedení nátěru potrubí ÚT, z estetického důvodu.

Hydroizolace v koupelně – bylo rozhodnuto o provedení hydroizolační stěrky v koupelně.

Dodávka a montáž svítidel – na žádost objednatele budou v m. č. 01, 06, 07 a 08 osazena svítidla.

Na základě těchto změn, zejména kvůli navýšení objemu repase okenních otvorů a úpravě potrubí ÚT pomocí autogenu, bychom Vás jako zhotovitel rádi požádali o prodloužení termínu o 14 dní.

Zpracoval: AUSTIS stavební s.r.o.**Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2**

Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy:	X				X

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum: 24.08.2021**

Méněpráce – odpočet: - 94 635,05 Kč bez DPH

Vícepráce – připočet: + 173 851,71 Kč bez DPH

Celkem – připočet: + 79 216,66 Kč bez DPH**Předkládá: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec****POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum: 3. 9. 2021****TDI: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. - autorský dozor:****Investor:**

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ
www.snp2.cz
3. 9. 2021
-14-

VÍCEPRÁCE

Název stavby Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
Název objektu Karlovo náměstí 287/18
Název části Praha 2

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant

Zhotovitel AUSTIS stavební s.r.o.

Zpracoval

Dne

24.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 0,8 % 1 250
2		Montáž	35 426,60	9	Bez pevná podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 0,0 %
3	PSV	Dodávky	67 292,62	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 2,8 % 4 378
4		Montáž	46 750,49	11		0,00	16	Provozní vlivy 0,0 %
5	"M"	Dodávky	6 805,00				17	Ostatní 0,0 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		156 274,71	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 5 626,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	11 951	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23			Součet 7, 12, 19-22	173 851,71
Objednatel			Razítko	24			15 % 173 851,71 DPH	26 077,80
Datum a podpis				25			21 % DPH	0,00
Zhotovitel			Razítko	26			Cena s DPH (ř. 23-25)	199 929,51
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis			Razítko	27			Dodávky objednatele	0,00
				28			Klouzavá doložka	0,00
				29			Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
Objekt: Karlovo náměstí 287/18
Část: Praha 2
JKSO:
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
Datum: 24.08.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	35 426,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 467,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 432,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 527,60
PSV	Práce a dodávky PSV	114 043,11
711	Hydroizolace	4 892,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 860,00
734	Ústřední vytápění - armatury	10 708,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 808,00
766	Konstrukce truhlářské	36 293,99
771	Podlahy z dlaždic	0,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	50 701,12
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 882,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
M	Práce a dodávky M	6 805,00
21-M	Elektromontáže	6 805,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>156 274,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
 Objekt: Karlovo náměstí 287/18
 Část: Praha 2
 JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
 Datum: 24.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 426,80
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 487,00
1	K	011	346244353	Zazdívka přestěnové instalace koupelny tl do 150 mm	m2	3,800	985,00	3 667,00
2	K	011	346244361	Zazdívka o tl 50 mm srovnání pravoúhlosti koupelny	m2	2,400	750,00	1 800,00
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 432,00
3	K	011	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm - doplnění chodby a koupelny	m2	4,800	960,00	4 608,00
4	K	014	41602110000	Oprava stávajících SDK podhledů, otvory po nových rozvodech, stěrka broušení	m2	18,200	320,00	5 824,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 527,60
14	K	013	962086111	Natažení perlinky do lepidla na stěny (chodba a části pokojů)	m2	76,600	246,00	18 843,60
	D		99	Přesun hmot				684,00
24	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,500	1 368,00	684,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				114 043,11
	D		711	Hydroizolace				4 992,00
29	K	721	721171808	Stěrková hydroizolace v koupelně	m2	9,600	520,00	4 992,00
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
	D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				5 860,00
47	K	721	725112171	WC - kombi	soubor	1,000	5 860,00	5 860,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				10 706,00
59	K	731	734220000	Úprava rozvodů ÚT z Cu - nestandardní rozteč radiátorů	kus	2,000	2 240,00	4 480,00
60	K	731	734260000	Přemístění radiátoru v koupelně - nový rozvod z Cu	soubor	1,000	4 256,00	4 256,00
61	K	732	734260001	Zručení starých vývodů trubního vedení v podlaze	kus	2,000	985,00	1 970,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 808,00
63	K	731	735164512	Montáž otopného tělesa Korado Radik	kus	4,000	952,00	3 808,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				36 293,99
69	K	766	76 610 000	Repase a osazení nového nůžkového ovládání větracích oken - GEZE	kpl	2,000	8 650,00	17 300,00
70	K	767	76 610 001	Repase - výměna zámku dveří - osazení WC zámku	kpl	3,000	2 170,00	6 510,00

77	K	766	766695213	Montáž nového kování	kus	8,000	426,00	3 408,00
78	M	MAT	6110000	kování COBRA - Elegant mosaz	kus	5,000	980,00	4 900,00
79	M	MAT	6110001	kování COBRA - WC - Elegant mosaz	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
80	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,300	354,78	815,99
	D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
	D		775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				50 701,12
	K	775	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelováním	m	37,600	49,00	1 842,40
	M	MAT	6141305	lišta dubová k vlysové podlaze	m	45,000	186,00	8 370,00
	K	775	775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2	kus	1,000	850,00	850,00
	M	MAT	611922230	vlysy parketové buk x dub tl 21 mm	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	K	775	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	42,900	115,00	4 933,50
	K	775	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové	m2	42,900	235,00	10 081,50
	K	775	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	42,900	16,50	707,85
	K	775	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	42,900	468,00	20 077,20
	K	781	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,800	480,12	2 688,67
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 682,00
101	K	783	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch	m	11,600	145,00	1 682,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
	D		M	Práce a dodávky M				6 805,00
	D		21-M	Elektromontáže				6 805,00
104	K	921	210000000	Dodávka a montáž světelných LED panelů , zapuštěných 15W (WC a koupelna)	kpl	4,000	980,00	3 920,00
104	K	920	210000000	Dodávka a montáž světelných LED panelů , přisazené 50W (vstupní chodba)	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
105	K	921	210000000	Dodávka a montáž přisazených světlidel ,světelný zdroj žárovka LED (kumbál)	kpl	1,000	485,00	485,00
	D		OST	Ostatní				0,00
	D		O01	Ostatní				0,00
				<u>Celkem</u>				<u>156 274,71</u>

MÉNĚPRÁCE

Název stavby Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
Název objektu Karlovo náměstí 287/18
Název části Praha 2

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Projektant

Zhotovitel AUSTIS stavební s.r.o.

Zpracoval

Dne

24.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 0,8 % 704
2		Montáž	15 885,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 0,0 %
3	PSV	Dodávky	27 901,30	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 2,8 % 2 463
4		Montáž	44 163,55	11		0,00	16	Provozní vlivy 0,0 %
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 0,0 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		87 950,05	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 3 167,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	3 518	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	94 635,05
24	15 % 94 635,05 DPH	14 195,30
25	21 % DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	108 830,35

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
Objekt: Karlovo náměstí 287/18
Část: Praha 2
JKSO:
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
Datum: 24.08.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	15 885,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 900,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 824,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 161,20
99	Přesun hmot	684,00
PSV	Práce a dodávky PSV	72 064,85
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	12 300,00
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
771	Podlahy z dlaždic	29 531,06
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	30 233,79
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>87 950,05</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží

Objekt: Karlovo náměstí 287/18

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.

Datum: 24.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 885,20
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 900,00
1	K	011	346244353	Zazdění dveří v koupelně, oken do světlíku koupelna,wc,komora	kpl	0,500	9 800,00	4 900,00
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 824,00
5	K	014	611421321	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů rovných v rozsahu do 30 %	m2	18,200	128,00	2 329,60
6	K	011	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm	m2	18,200	192,00	3 494,40
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 161,20
14	K	013	962086111	natažení perlínky na strop	m2	18,200	246,00	4 477,20
	D		99	Přesun hmot				684,00
24	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,500	1 368,00	684,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				72 064,85
	D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
	D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
	D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				12 300,00
47	K	721	725112171	WC - geberit	soubor	1,000	12 300,00	12 300,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
	D		771	Podlahy z dlaždic				29 531,06
81	K	771	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	28,900	142,00	4 103,80
82	M	MAT	59761325	sokl RAKO - podlahy	kus	105,881	48,20	5 102,50
83	K	771	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	14,200	138,00	1 959,60
84	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	20,100	524,00	10 532,40
85	M	MAT	597611160	dlaždice keramické RAKO 30/30 - .standard	m2	20,100	260,00	5 226,00
87	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,100	34,60	695,46
89	K	771	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	276,20	1 911,30
	D		775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)				30 233,79

90	K	775	775413116	Montáž podlahové lišty k vinylu podlahy lepené	m	24,000	52,60	1 262,40
91	M	MAT	6141334	lišta podlahová k vinylu podlahy - v dekoru	m	24,000	128,00	3 072,00
92	K	775	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových	m2	22,800	326,00	7 432,80
93	M	MAT	284121110	krytina podlahová vinylová	m2	22,800	636,00	14 500,80
94	K	775	775591113	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící	m2	22,800	106,00	2 416,80
95	K	775	998775204	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	5,400	286,85	1 548,99
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
	D		M	Práce a dodávky M				0,00
	D		21-M	Elektromontáže				0,00
	D		OST	Ostatní				0,00
	D		O01	Ostatní				0,00
				<u>Celkem</u>				<u>87 950,05</u>

