



Dodatek č. 7

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-013/DGGF
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019

STRABAG Rail a.s. - Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

OHL ŽS, a.s. - Společník

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. - Třetí účastník společnosti

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713

zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a

Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti

korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-013/DGGF**

bank. spojení Zhotovitele:

č. účtu: **115-9545260217/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je: **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 8 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 8 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **23 124 775,93 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **461 010,35 Kč**, což představuje navýšení o 1,19% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 7. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 8 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8	████████████████████
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 8	- ████████████████████

Celková změna nákladů dle ZL č. 8	+ 22 663 765,58 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila: **1 912 882 831,43 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí: **1 966 187 589,23 Kč bez DPH**

2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v jenom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 7

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:
V Praze



24.09.2021 07:01
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
podepsáno elektronicky

Za Zhotovit
V Ústí nad L.



Digitálně podepsal:
20.09.2021 18:49

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.17
14:16:48 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.15
18:15:41 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva OHL ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.16
09:36:01 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda
představenstva OHL ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.15
13:34:01 +02'00'

.....
MSc. Eva Hadravová, MBA, jednatel
MONZAS, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.15
13:34:22 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista a ředitel
MONZAS, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky