

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1057-2016-523202 (23/2016), číslo smlouvy zhotovitele XS-016-2016-SUD ze dne 8. srpna 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. června 2018, dodatku č. 2 ze dne 30. dubna 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019 a dodatku č.4 ze dne 22. června 2020, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sudice u Boskovic**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslava Jelénková, pobočka Blansko m.jelenkova@spucr.cz , tel.: xxx
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikované změně.

Na základě skutečného rozsahu prací na dílčí části díla 3.4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM se snižuje počet měrných jednotek ze 100 na 44.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 39 200,00 Kč bez DPH, tj. 47 432,00 Kč včetně DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Mění se níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo**Článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 894 360,00 (slovy: jedenmilion-osmsetdevadesátčtyřtisícitřistašedesátkorun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 1. června 2016, je ponížena dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3 a tímto dodatkem o hodnotu méněprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek		
3.1.	Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	913 000,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-1 400,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-1 800,00
	celkem přípravné práce	909 800,00
3.2.	Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	801 500,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-3 340,00
	méněpráce (dodatek č. 2)	-28 000,00
	celkem návrhové práce	770 160,00
3.3.	Mapové dílo celkem (dílní část 3.3.) dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	184 500,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-900,00
	celkem mapové dílo	183 600,00
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (dílní část 3.4.) dle nabídky na VZ	70 000,00
	méněpráce (dodatek č. 5)	-39 200,00
	celkem vytyčování pozemků	30 800,00
Celková cena díla bez DPH		1 894 360,00
DPH 21 %		397 815,60
Celková cena díla včetně DPH		2 292 175,60

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1057-2016-523202 (23/2016), č. zhotovitele XS-016-2016-SUD. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne: 16. 09. 2021

V Brně dne: 19. 09. 2021

JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke SoD č. smlouvy objednatele 1057-2016-523202 (23/2016)), č. smlouvy zhotovitele Xs-016-2016-SUD

KoPÚ Sudice u Boskovic - položkový výkaz činností

3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 400,00	21 000,00	10/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	980,00	367 500,00	10/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 200,00	42 000,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	1 940,00	164 900,00	03/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	1 800,00	30 600,00	
	méněpráce (dodatek č. 3)		-1	1 800,00	-1 800,00	
skutečnost po odečtu méněprací		16	1 800,00	28 800,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele (současné s díčí částí dle 3.2.3.)	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	410	250,00	102 500,00	06/2018
	méněpráce (dodatek č. 1)		-2	250,00	-500,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		408	250,00	102 000,00	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	450,00	184 500,00	08/2018
	méněpráce (dodatek č. 1)		-2	450,00	-900,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		408	450,00	183 600,00	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					909 800,00	
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	620,00	254 200,00	04/2019
	méněpráce (dodatek č. 1)		-2	620,00	-1 240,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		408	620,00	252 960,00	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	87	500,00	43 500,00	04/2019
	méněpráce (dodatek č. 2)		-31	500,00	-15 500,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		56	500,00	28 000,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	250,00	42 500,00	04/2019
	méněpráce (dodatek č. 2)		-50	250,00	-12 500,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		120	250,00	30 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	1 050,00	430 500,00	11/2019
	méněpráce (dodatek č. 1)		-2	1 050,00	-2 100,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		408	1 050,00	428 400,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 400,00	20 800,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					770 160,00	
3.3.	Mapové dílo	ha	410	450,00	184 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
	méněpráce (dodatek č. 1)		-2	450,00	-900,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		408	450,00	183 600,00	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					183 600,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700,00	70 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	méněpráce (dodatek č. 4)		-56	700,00	-39 200,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		44	700,00	30 800,00	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					30 800,00	

Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků		
3.1.	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	909 800,00
3.2.	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	770 160,00
3.3.	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	183 600,00
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 800,00
Celková cena bez DPH v Kč		1 894 360,00
DPH 21% v Kč		397 815,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 292 175,60

V Blansku dne: 16. 09. 2021

V Brně dne: 19. 09. 2021

JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)