

CES:

CV011201 Chomutov, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová s.r.o., [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 61/21/OLCE

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9645

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsdou představenstva

Ing. Pavíem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: 1ZHS200065

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 12.1.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 4. Předmět smlouvy dohodly na změně předmětu díla původně sjednaného. Nově se předmět díla upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku jako příloha č. 1.

1.2.2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v Článku 5. – Cena díla. Ke změně ceny dochází v důsledku změny předmětu díla specifikovaného v bodě 1.2.1. tohoto dodatku. Ruší se ustanovení Článku 5 Cena díla odstavce 5.1. a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
SoD 7 391 453,28	21	8 943 658,47
dod.č.1 359 051,23	21	434 451,99
Celkem 7 750 504,51	21	9 378 110,46

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: ZL č. 01/2021

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne .. .

V .. . dne .. .

22

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

Ing. Jan Freudl

místopředseda představenstva

SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník

člen představenstva

SMP CZ, a.s.

05-40



SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO 272195147 | DIČ CZ27195147



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice 415 50		Datum: 18.8.2021	
Název akce: CV011201 Chomutov, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 - fotodokumentace Příloha č.3 – posudek geotechnika			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Výměna zásypového materiálu					
- dle PD je navržena výměna zásypového materiálu 50% na vodovodu i na kanalizaci. Na základě posudku společnosti LAPO s.r.o. bude provedena 100% výměna zásypového materiálu, jelikož je výkopová zemina značně plastická a obtížně zhutnitelná					
Změna konstrukční skladby vozovky					
- pod stávající vrstvou živice je zastižena souvislá vrstva betonu v mocnosti 350mm a pod ní vrstva popílkocementu v mocnosti 550mm. Tato skladba neodpovídá PD, projektantem je proto navržena nová skladba komunikace (viz zápis z KD č.3)					
Přepojení uliční vpusti					
- uliční vpust se nachází ve výjezdu z autobusového nádraží. Projektantem je zaslána situace se zákresem požadovaného rozšíření stavby o napojení uliční vpusti, kde projektant navrhuje přepojení na stoku KT DN500 v ul. Wokerova.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: x					

Ocenění změny:**Celkem 359 051,23 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7 750 504,51 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

x kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **359 051,23 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 282 883,24 Kč bez DPH, tj. 17,40 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 923 832,01 Kč bez DPH, tj. 12,50 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 282 883,24 Kč bez DPH, tj. 17,40 % nabídkové ceny.


Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 923 832,01 Kč bez DPH, tj. 12,50 % nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 29,90 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8 stran

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.


24.8.2024**PRIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

... Datum 18.8.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí /-zamítnutí změny

Datum 18.8.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

5.8.2021

25.8.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.