



Cena díla celkem	15 634 516,08 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	3 283 248,38 Kč bez DPH
Cena díla celkem	<b>18 917 764,46 Kč</b>

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list a termínový dodatek

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....


Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Křižkova 1689  
431 01 Teplice  
IČO: CZ49099469



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Meziboří dne 10. 09. 2021

Zhotovitel:



Antonín Hurt  
jednatel  
ALLKON s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY č. 1</b>				číslo : 01/2021	
Zhotovitel: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice				Datum: 18.05.2021	
Název akce: LN 038 145 Louny, Čs. Armády, Schovánkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.</b>					
V průběhu stavby na IO 02 Kanalizace stoka „E“ a stoka „D“ bylo zjištěno, že napojení kanalizačních přípojek navrženou bezvýkopovou metodou nelze provést. Z toho důvodu je navržený nový způsob napojení přípojek výkopovou metodou (dojde k výřezu kanalizačního potrubí a vložení nových dvou kusů kanalizačních odboček pomocí opravných pasů). Součástí změny je i navýšení počtu (3ks) napojení kanalizačních odboček a (1ks) zaslepení kanalizační odbočky v daném úseku.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti  zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 173 543,39 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>+ 15 334 935,72 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 185 093,39 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 1,22 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>- 11 550,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 0,08 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 185 093,39 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 1,22 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>- 11 550,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 0,08 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

Datum 24.5.21

**PRIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 25.5.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 25.5.2021

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 25.5.2021

Datum 26.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.