

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. RÚI/0498/2021 ze dne 25.06.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Oprava střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického 22, Šumperk“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: [redacted] vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

DACH-IZOL s.r.o.

se sídlem: Šumperská 941, 783 91 Uničov

IČO : 03568849

DIČ: CZ03568849

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Tomáš Pavelka, jednatel

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: CSOB, a.s.

číslo účtu: 266237531/0300

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2021 „Smlouvu o dílo“ č. RÚI/0498/2021, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava střešního pláště – stravovna ZŠ Vrchlického 22, Šumperk“.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.
2. Odůvodnění – Méněpráce – při provádění stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly potřeba provádět dle navržené projektové dokumentace – jedná se o zazdívku zhlaví stropních trámů,

uvolnění zhlaví trámů, které nebylo nutné provádět, nebylo nutné provést vyřezání a doplnění střešní vazby v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, nebude provedena montáž držáků pro solární systémy (držáky budou dodány a uskladněny) a po dohodě s vedením školy a jídelny nebudou v prostoru schodiště osazena dvě střešní okna

Více práce – při provádění stavby bylo použito lešení, které je osazeno kolem budovy. Provádějící firmě vznikly vícenáklady s pronájmem lešení, které je z důvodu nepřízně počasí osazené delší dobu, než se původně předpokládalo.

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo č. RÚI/0498/2021 ze dne 25.06.2021	3.157.896,62 Kč
Cena za vícepráce a méně práce bez DPH (viz příloha č. 1)	22.277,89 Kč
Celková cena bez DPH:	3.180.174,51 Kč
DPH:	667.836,65 Kč
Cena včetně DPH:	3.848.011,16 Kč

(slovy: třímiliónyosmsetčtyřicetosmtisícjedenáct celých 16/100 korun českých).

Cena víceprací a méně prací je doložena rozpočty s výkazy výměr.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. RÚI/0498/2021 ze dne 25.06.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací s výkazy výměr

V Šumperku : 10. 9. 2021

V Uničově : 10. 9. 2021

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jírgl
2. místostarosta

.....
Tomáš Pavelka
jednatel