

Dodatek č.3
Ke smlouvě o dílo
„Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766“

Část I.) „Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 - Město Broumov“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zástupce pro technická jednání:

Technický dozor stavebníka:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
00272523
CZ00272523
Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města
Bc. Pavlína Machková
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz
Ing. Alexandra Chobotská
e-mail: chobotska@vakna.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

KB Náchod
9005-1823551/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:
koudelka@alprim.cz

Alprim CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
28811470
CZ28811470
p. David Šolc, jednatel společnosti
p. David Šolc, jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

KB Náchod
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
28619

Preambule

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené 24.11.2020 takto:

I.

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla, a to v přímé souvislosti s realizací přeložky vody tak, aby byla v souladu s dodatkem č.1 projektové dokumentace vypracované VAK Náchod a.s.

1. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.2 Termín dokončení díla: 31.10.2021 (termín dokončení díla je termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících následnému užívání díla. K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat v souladu s odst. 8.3. a 8.4. této smlouvy.

3.2.4 Doba realizace činí max. 13 měsíců.


2. V ostatním se Smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – toto zveřejnění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to včetně všech příloh.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž 1x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova 20.09.2021.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Broumově: 21.09.2021

Ve Velkém Poříčí 22.09.2021



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

Zh



David Šolc
jednatel
Alprim CZ s.r.o.