



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 13139/SOPK/21

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 15164/SOPK/19 ze dne 7.11.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. (tel.: , email.:)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Adam Zaucha

(dále jen zhotovitel)

Sídlo: Dlouhá třída 1173/101c, 736 01 Havířov - Podlesí

Zastoupený: Adamem Zauchou

Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka, č.ú.

IČO: 61933716

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířova, pod evidenčním číslem 380303-29547-00

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k faktu, že při doposud prováděných pracích bylo zjištěno, že na ošetřovaných plochách se trvale nebo periodicky zdržuje voda a původní ošetření pařezů po výřezech zátěrem herbicidu na potlačování pařezové výmladnosti dřevin je nevhodné z důvodu možné kontaminace vodního prostředí, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Rákosina (dále jen „Dodatek“). Z tohoto důvodu je ošetření pařezů proti výmladkovosti v rámci opatření RAK-2019-001 nutné provést náhradní technologií za použití frézy určené na ošetření pařezů. Změna opatření původního nátěru pařezů herbicidem za frézování pařezů se týká jednoho dílčího úkonu (č. opatření RAK-2019-001 Odstranění náletu). V rámci tohoto opatření jde pouze o změnu části opatření.

III.

3.1 V souvislosti se změnou technologie se mění cena díla v části 1., č. opatření RAK-2019-001 na celkovou částku **235 430,00 Kč**.

3.2 Z celkové částky za opatření RAK-2019-001, která byla stanovena na 160 930,00 Kč, bylo na ošetření herbicidem plánováno 3 000,00 Kč (částka nebyla ve smlouvě vylišena), což je 1,9 % z částky určené na provedení opatření. Vícepráce v podobě frézování pařezů jsou vyceněny na 77 500,00 Kč, co v absolutních hodnotách navýší částku na opatření z původních 160 930,00 Kč na 235 430,00 Kč.

3.3 Hodnota navýšení ceny smlouvy:

vícepráce	méněpráce	hodnota změny	hodnota změny v %	celkový nárůst	celkový nárůst v %
77 500,00 Kč	- 3 000,00 Kč	80 500,00 Kč	9,31 %	74 500,00 Kč	8,62 %

Vícepráce: frézování pařezů po výřezech, plocha 31 m² x 2 500 Kč/m² (dle Nákladů obvyklých opatření MŽP)

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.6 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Roční úhrn srážek

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Adam Zaucha

PŘÍLOHA Č. 1: ROČNÍ ÚHRN SRÁŽEK

