



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



KUMSP00RL7UC

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 06883/2016/IM (č. zhotovitele 841/OBCD/089/2016)

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj


se sídlem:  
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava


**Ing. Jaroslavem Kaniou**  
náměstkem hejtmána kraje

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU)		
06883/2016/01 pří číslo	2014 rok	14 zkr. odb.

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)


#### 2. STRABAG a.s.

se sídlem:  
zastoupena:


Na Bělidle 198/21, Praha, PSČ 150 00  
Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o. z.  
Morava,  
Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o. z.  
Morava  
- na základě plné moci

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## **II.**

### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 06883/2016/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I.“ (dále jen „stavba“) v rámci projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že proces získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je zdlouhavý a je zjevné, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude objednatelům získáno v pozdějším termínu, než se předpokládalo při uzavírání smlouvy.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu objednatelům, je dle smlouvy nezbytnou podmínkou pro nabytí účinnosti smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

## **III.**

### **Změna smlouvy**

Čl. XVII. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě.

## **IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 9/665 ze dne 14. 3. 2017.

PŘESEDNÍK: Ing. LUKO Petr

V Ostravě dne 27.03.2017



za objednatele  
**Ing. Jaroslav Kania**  
náměstek hejtmána kraje



V Ostravě dne 14.3.2017



za zhotovitele  
Ing. Svatopluk Novák  
ředitel oblasti Velké projekty  
o. z. Morava



za zhotovitele  
Ing. Zbyněk Plánka  
ekonom oblasti Velké projekty  
o. z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(80)