

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 290-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...
a číslo smlouvy zhotovitele: 014 60/12 ze dne 17. 02. 2012

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Slatiňany a Škrovád

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Lenka Kříčenská, vrchní referent Pobočky Chrudim

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

xxxxx

Telefon:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

2006-15937031/0710

IČ/DIČ:

65993390 / CZ65993390

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:

„Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce
Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa:

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

xxxxx

Telefon:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:

341 302 664/0600

IČ/DIČ:

64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo k JPÚ Slatiňany a Škrovád je posun termínu fakturačních celků 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání, 2.1.a Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v souvislosti se souběžným zpracováním geometrického plánu na zaměření vodního díla, na kterém vážne stanovisko oddělení vodního hospodářství MÚ Chrudim ke změnám kultur.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | - termín ukončení 28.02.2022 |
| 2.1.a Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení | - termín ukončení 31.03.2022 |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | - termín ukončení 28.02.2023. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne 24.09.2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 24.09.2021

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne 24.09.2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR