

# Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

## č. 202107

Název díla: „Rekonstrukce 1.PP budovy u autobusového nádraží v Českém Krumlově pro zázemí Městské policie“  
uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEL: Povltavská stavební společnost, s.r.o.**  
Nádražní 265, Český Krumlov 381 01  
Zápis v OR : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4101  
Zastoupený: Miroslavem Jedličkou a Marianem Kottem, jednatelem spol.  
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Miroslav Jedlička, Marian Kott  
ve věcech technických - Kamil Komárek, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Č. Krumlov  
Číslo účtu: 6085060850/5500  
IČO: 60850213  
DIČ: CZ60850213  
Tel., fax, E-mail: [info@povltavska.cz](mailto:info@povltavska.cz), 602 129 811
- 1.2. OBJEDNATEL: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**  
se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov  
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 705  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingerm , jednatelem společnosti  
Ing. Davidem Šindelářem , jednatelem společnosti  
Oprávněná osoba: ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda  
Bohuslav Šesták  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov  
Číslo účtu: 10200-241/0100  
IČO: 42 39 61 82  
DIČ: CZ42396182  
Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; [unibox@ckfond.cz](mailto:unibox@ckfond.cz)
- 1.3. Další oprávnění pracovníci pověřeni jednat ve vzájemném styku smluvních stran:  
Za zhotovitele:  
Za objednatele: Petr Janíček

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je změna článku 4. Doba plnění a čl. 5. Cena Díla, který se mění v následujícím znění:

V čl.4, odst. 4.1 se mění termín: Dokončení prací: do 30.9. 2021

V čl.5 Cena za dílo se tímto dodatkem č.1 mění o méně práce uvedené ve změnovém listu na podkladu nabídkového rozpočtu a vícepráce uvedené ve změnovém listu na podkladu rozpočtu zhotovitele, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na ceně Díla, jež činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 3 344 426,16 Kč bez DPH

Cena dle dodatku:

Cena uznatelných méněprací (příloha č.1): -486 057,76 Kč bez DPH

Cena uznatelných víceprací (příloha č.2): 1.639 201,63 Kč bez DPH

Cena CELKEM pro dodatek č.1 1.153.143,87 Kč bez DPH

DPH 21 % 242.160,21 Kč DPH

**Cena CELKEM včetně DPH: 1.395.304,08 Kč**

Uznatelná cena bez DPH pro pozastávka 10% 4.497.570,03 Kč tj. 449 757,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

### Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méně prací 2021 07

Příloha č. 2 Položkový rozpočet více prací 2021 07 - 21

V Českém Krumlově dne.....

V Českém Krumlově dne.....

### **Za objednatele :**

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

### **Za zhotovitele:**

Povltavská stavební společnost s.r.o.

.....  
Ing. Miroslav Reitingер, jednatel

.....  
Miroslav Jedlička, jednatel

Ing. Davidem Šindelářem, jednatel

Marian Kott, jednatel