



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Kopřivnice – chodník Vlčovice - Mniší

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupení:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodní smluvních dodatků:	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	XXXXX XXXXX

(„objednatel“)

a

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ 480 35 599
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
Zastoupení:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	212269343/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodní smluvních dodatků:	XXXXX XXXXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	XXXXX

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Kopřivnice – chodník Vlčovice - Mniší“ (dále také jen „**SoD**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „**dodatek č. 1**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 SoD, specifikovaný v příloze a) SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

- 2.2 Odůvodnění změn:

**Změna č. 1 – Likvidace betonu, kontrola křížení sítí, přeložka vody, doplnění protihlukové stěny, napojení veřejného osvětlení, prodloužení termínu realizace**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební práce následovně. V místě mezi šachtami Š1 a Š2 se nacházel betonový základ, který překážel v trase kanalizace. Z důvodu kolize navržené kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi bylo zapotřebí upravit podélný profil kanalizace, čemuž podléhalo provedení sond v kritických místech. Mezi šachtami Š8, Š9 a Š10 se nacházel litinový vodovod, bez jehož přeložení nebylo možno pokračovat v realizaci odvodnění. Na sloupy protihlukové stěny byly osazeny bezpečnostní krytky, které slouží jako ochrana proti krádeži panelů. V navrženém napojovacím místě se nenachází sloup vhodný pro osazení veřejného osvětlení a není zde možnost připojení. Je proto nutno osadit nový sloup a doplnit vedení veřejného osvětlení k jinému napojovacímu místu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

- 2.3 S ohledem na výskyt nepředvídatelných překážek na stavbě, jak byly popsány v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se článek 5.1 SoD upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	8 727 296,55 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 832 732,28 Kč
Cena s DPH:	10 560 028,83 Kč

- 2.4 S ohledem na výskyt nepředvídatelných překážek na stavbě, jak byly popsány v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, není možné dodržet původně odhadovaný termín dokončení díla. Ukázala se tak potřeba provést změnu v čl. 4 SoD. **Článek 4.1 SoD se proto upravuje následovně:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Dokončení díla: nejpozději do 17. 10. 2021.

Předání díla: v den dokončení díla.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.6. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.8. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice dne XXXX na své XX. schůzi usnesením č. XXXX.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kopřivnici 21.9.2021

V Brně 22.9.2021

objednatel  
Město Kopřivnice

zhotovitel  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný  
závod Dopravní stavby MORAVA