



Dodatek č. 1

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-001133**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **TU-21104**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

I/15 Trnovany, obchvat - TS/HDM-4/ZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem:

Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO:

25062255

DIČ:

CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku:

vedené Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 46359

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu článku XI., odst. 3. Smlouvy o poskytování služeb následující Dodatek č. 1, kterým se upravuje doba plnění.

I.

Předmět dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č.1 je prodloužení Doby plnění dle čl. III. bod 1. z důvodu dosud nenalezené shody při projednávání návrhu technického řešení trasy záměru ze strany Armády ČR. Souhlas Armády ČR je nezbytný pro další investiční přípravu navrhované stavby.
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně: čl. III. odst. 1 Doby plnění uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, tak že termíny plnění uvedené v příloze č. 1 se ruší a nahrazují se novým změním čl. III., odst. 1 který zní:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech:

- *Zahájení prací – ihned po nabytí účinnosti smlouvy*
- *Koncept technické studie (včetně podkladů) - do 1 měsíce od stanovení výsledného návrhu studie Objednatelem*
- *Čistopis technické studie s vypořádanými a zapracovanými připomínkami (včetně podkladů) – do 1 měsíce od předání připomínek*
- *Koncept ekonomického hodnocení HDM-4 (včetně podkladů) - do 1 měsíce od předání čistopisu technické studie*
- *Čistopis ekonom. hodnocení HDM-4 s vypořádanými a zapracovanými připomínkami (včetně podkladů) – do 2 týdnů od předání připomínek*
- *Koncept záměru projektu (včetně podkladů), bude-li zpracováván - do 1 měsíce od vydání pokynu objednatel*
- *Čistopis záměru projektu (včetně podkladů), bude-li zpracováván – do 2 týdnů od uplatnění připomínek objednatel.*“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. Objednatele 08PT-001133 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

10700000
Datum: 2021.09.22
14:38:59 +02'00'