

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0327/1S/2021/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 5. 2021 na akci:

„ul. Politických vězňů – vybudování chodníku, VO a úprava parkoviště“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	PRAGOTRADE spol, s.r.o.
Sídlo:	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČO:	161 89 612
DIČ:	CZ16189612
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a méněprací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **31. 8. 2021**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1 851 236,23 Kč
DPH v zákonné výši:	388 759,6 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 239 995,83 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 1. 9. 2021 pod číslem usnesení/74/2021/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

Ve Slaném

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████ ██████████, referent úseku výstavby a údržby