

# DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupený: *vedoucí pobočky Mgr. Alenou Rufferovou*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Mgr. Alena Rufferová*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Ladislav Kopecký*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
*Ing. Karel Káda*, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel. [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Foltánek s.r.o.  
Sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00  
Zastoupen: Ing. Dalimil Foltánek  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
ID DS: 8k7p399  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: 43-6830890257/0100  
IČO: 24662976  
DIČ: CZ24662976  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:**

**Osoba odpovědná za geodetické práce**  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“).



## ČI. I

### Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.6.2021 (č.j. SPU 2130219/2021) a následně doplněné žádosti zhotovitele ze dne 9.8.2021 (č.j. SPÚ 288078/2021) o potřebě prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. 549-2020-514204, č.j. SPU 239899/2020 na „Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky“ a zápisu z kontrolního dne z 22.9.2021.

Dodatek se týká změny těchto termínů dílčích fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (a zároveň etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), které jsou součástí této etapy) a plynule navazující etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Důvodem uzavření dodatku na změnu termínů plnění výše jmenovaných celků je krize s epidemií onemocněním COVID-19 (SARS CoV-2). Rozšíření epidemie na konci roku 2020 a začátkem roku 2021 vyvolalo vyhlášení nouzového stavu a omezujících opatření, z kterých vyplýval zákaz volného pohybu osob vyjma nejnnutnějších záležitostí a byla omezena možnost setkání většího počtu osob. Tím došlo k nemožnosti svolat úvodní jednání a provést zjišťování průběhu hranic pozemků, které zhotovitel plánoval provést ještě před koncem roku 2020.

Objednatel důvody uznal a souhlasí s posunem termínu o dobu potřebnou na dopracování výše uvedených etap díla.

## ČI. II

### Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Hlavní celek / dílčí část		Termín dle smlouvy o dílo	Termín dle dodatku
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>		
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.9.2021	<b>20.11.2021</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.9.2021	<b>20.11.2021</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.4.2022	<b>31.8.2022</b>

3.5.	Návrhové práce		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	20.12.2022	<b>30.4.2023</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.9.2023	<b>31.1.2024</b>

## Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.9.2021

V Praze dne 24.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti  
Foltánek s.r.o.