

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/1067/2021**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:

c) dotací:
telefon:
e-mail:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 MATOSA PROFISTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67847
zastoupena: Bc. Martinem Tomašíkem, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:
se sídlem: Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 05510775
DIČ: CZ05510775
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1067/2021 a dne 09. 09. 2021 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu odstranění chyby v rozpočtu se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy:

2. Změna smlouvy

- 2.1 V rámci Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, byla odečtena z ceny díla větší výměra přesunu hmot týkající se demontáže izolací v podlaze, než byla uvedena v původní příloze Smlouvy. Hodnoty příslušných položek jsou nově upraveny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Cena díla se tedy zvyšuje o **7 560,00 Kč bez DPH a o DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 194 660,58 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 202 220,58 Kč
--------------	-----------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2622 ze dne 22. 09. 2021.

Přílohy:

Příloha č. 1 - rozpočet

V Karviné 24. 9. 2021
za objednatele

V Havířově 23. 9. 2021
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 4.1.2021

.....
za MATOSA PROFISTAV s.r.o.
Bc. Martin Tomašík, jednatel

ROZPOČET

Kód: 20212102001

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ cihelní stavba

KSO:

Místo: ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární Město Karviná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ:

05510775

DIČ:

CZ05510775

Projektant:

Atris s r.o.

IČ:

DIČ:

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Zpracovatel:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ:

05510775

Poznámka:

Cena bez DPH

7 560,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 560,00	1 587,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 147,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ cihelní stavba

Objekt:

20171701003RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Cihelní Karviná - stavba

Soupis:

001 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Cihelní Karviná - jazyková učebna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední ; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 780,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 780,00

D 997

Přesun sutě

3 780,00

26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,700	1 400,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ cihelní stavba

Objekt:

20171701003RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Cihelní Karviná - stavba

Soupis:

002 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Cihelní Karviná - učebna informatiky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední ; Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 780,00

D HSV
D 997

Práce a dodávky HSV
Přesun sutě

3 780,00
3 780,00

30	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,700	1 400,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------