



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00110-2021-944-D01

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

S944/2021/170 ze dne 12.8.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle základní směrnice 2/2021 podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 272 74 535

DIČ: CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620

zastoupený:

panem Dušanem Dufkou, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí stavební výroby

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 43-4942070297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S944/2021/170 (dále jen „dodatek“):

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **895 290,30 Kč bez DPH**, slovy osm set devadesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých a třicet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Změna ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu víceprací uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Důvodem navýšení ceny nad rámec původní ceny uvedené ve smlouvě o dílo jsou tyto změny v objemu skutečně provedených prací. Konkrétně nutné navýšení počtu kácených stromů z důvodu jejich nestability a navýšení objemu očišťované horniny ze skalního masivu. Tento objem byl navýšen dle skutečnosti vzhledem k nemožnosti dodržení předpokládané hloubky očišťování 2,5cm z důvodu navětrání horniny a jejího odlamování ve vyšší mocnosti.

Původní cena dle smlouvy o dílo:	819 685,80 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>75 604,50 Kč bez DPH</u>
Konečná cena	895 290,30 Kč bez DPH

XII.

C r i m i n a l C o m p l i a n c e d o l o ŝ k a

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o dodatku smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění dodatku smlouvy a veškerých činnostech s ním souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 Zápis o předání staveniště
Příloha č.2 Zápis o předání a převzetí stavby
Příloha č.3 Soupis skutečně provedených prací s vylíšením změn

V Chomutově, dne: V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

.....
Za zhotovitele
Dušan Dufka, předseda představenstva

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kub, ředitel OŘ