

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 43-2020-514101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen: Ing. Jana Šváblová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šváblová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šváblová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 481 10 141
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 43-2020-514101.

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, navýšení níže uvedených počtu měrných jednotek a s tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.

- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, mění se počet MJ z 16 MJ na 19 MJ pro KoPÚ Huntířov
- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, mění se počet MJ z 3 MJ na 13 MJ pro KoPÚ Kocléřov

KoPÚ Huntířov

Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
16	19	1 000	16 000	19 000	+ 3 000

KoPÚ Kocléřov

Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
3	13	1 000	3 000	13 000	+ 10 000

Navýšení ceny díla vznikem více služeb činí 13 000 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

V průběhu přípravy plnění etap 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, byla zhotovitelem mimo bodů PPBP v zájmovém území, zjištěna i existence bodů TB a ZhB. Zhotovitelem byla tato skutečnost sdělena objednateli, který požádal o posouzení potřebnosti provedení revize bodů TB a ZhB KÚ KP. KÚ KP Trutnov potvrdil, že v daných obvodech KoPÚ Kocléřov i KoPÚ Huntířov, je provedení revize bodů TB i ZhB vhodné. Objednatel, po posouzení a po potvrzení potřebnosti provedení revize bodů TB a ZhB v zájmových území KoPÚ Kocléřov a KoPÚ Huntířov KU KP Trutnov, souhlasí s navýšením měrných jednotek u etap 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole uvedených KoPÚ.

Změna počtu měrných jednotek je uvedena v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI smlouvy se mění následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH	1 969 850 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH	997 375 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	337 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 304 225 Kč
DPH 21%	693 888 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 998 113 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 43-2020-514101 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24.09.2021

V Praze dne 24.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

Příloha:

Položkový výkaz činnosti

Příloha č. 1 k Dodatku č.2 SOD (č. 43-2020-514101) - KoPÚ Huntířov

Příloha č. 2 k Dodatku č.2 SOD (č. 43-2020-514101) - KoPÚ Kocléřov

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Huntřív

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	1 000	19 000	30.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	256	700	179 200	30.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	700	9 100	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	35	750	26 250	30.3.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	17	1 750	29 750	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	204	2 000	408 000	30.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	2 000	44 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	269	300	80 700	31.07.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	269	300	80 700	31.07.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					891 700	31.07.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	269	625	168 125	31.07.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	160	250	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	102	100	10 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	250	1 250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	268	600	160 800	31.07.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					400 375	
3.6.	Mapové dílo	ha	269	600	161 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					161 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	891 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	400 375 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	161 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 453 475 Kč
DPH 21% v Kč	305 230 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 758 705 Kč

V Hradci Králové dne 24.09.2021

V Praze dne 24.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Petr Kubů
 jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 - KoPÚ Kocleřov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	30.09.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	422	700	295 400	30.09.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	700	11 900	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	57	750	42 750	30.09.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	22	1 750	38 500	30.09.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	207	2 000	414 000	31.01.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	26	2 000	52 000	31.01.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	1 000	20 000	31.05.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	439	200	87 800	31.01.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	439	200	87 800	31.05.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 078 150	31.05.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	439	600	263 400	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	230	250	57 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	145	100	14 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	250	1 250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437	550	240 350	31.05.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					597 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	439	400	175 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 078 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	597 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	175 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 850 750 Kč
DPH 21% v Kč	388 658 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 239 408 Kč

V Hradci Králové dne 24.09.2021

V Praze dne 24.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Petr Kubů
 jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.