



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy a restaurátorské obnovy „Síně rady“	21.
ÚSEK: SO 03 Dokončovací práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pasířské prvky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: ARCHATT, s.r.o.	DATUM: 9.8.2021
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pasířské prvky DOTČENÉ MÍSTO: Nová radnice v Brně - SO 03 Dokončovací práce ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 21 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Dle požadavku investora budou realizovány pasířské prvky - nerezový kryt racku a kryt fancoilu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 2.8.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy a restaurátorské obnovy „Síně rady“	21.		
ÚSEK: SO 03 Dokončovací práce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pasiřské prvky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: ARCHATT, s.r.o. 9.8.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pasiřské prvky DOTČENÉ MÍSTO: Nová radnice v Brně - SO 03 ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 21 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	278 220,00 Kč	58 426,20 Kč	336 646,20 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	278 220,00 Kč	58 426,20 Kč	336 646,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 2.8.2021
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ xxx _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019 - Dodatek č. 4 - Stavební úpravy a restaurátorské obnovy síně
 09.04 rady, Nová radnice, v Brně
Objekt: ZL 21 ZL 21 Pasiřské prvky
Rozpočet: 01 ZL 21 Pasiřské prvky

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180
 Branky 291/16 DIČ: CZ46960180
 66449 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	278 220,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	278 220,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 220,00 CZK
Základní DPH	21 %	58 426,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 336 646,20 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767.1	Pasířské výrobky	HSV			278 220,00	100
Cena celkem					278 220,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019 - 09.04	Dodatek č. 4 - Stavební úpravy a restaurátorské obnovy síně rady, Nová radnice, v Brně
O:	ZL 21	ZL 21 Pasířské prvky
R:	01	ZL 21 Pasířské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767.1		Pasířské výrobky				278 220,00
1	1	nerezový kryt racku	ks	1,00000	48 900,00	48 900,00
1	2	kryt fancoilu	ks	6,00000	34 950,00	209 700,00
1	3	nerez rošt pod kryt fancoilu	ks	6,00000	3 270,00	19 620,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy a restaurátorské obnovy „Síně rady“	22.
ÚSEK: SO 03 Dokončovací práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka a instalace lustru	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: ARCHATT, s.r.o.	DATUM: 23.8.2021
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a instalace lustru DOTČENÉ MÍSTO: Nová radnice v Brně - SO 03 Dokončovací práce ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 22 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele je předloženo ocenění dodávky a montáže křišťálového lustru typ Marie Terezie.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 19.8.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy a restaurátorské obnovy „Síně rady“	22.
ÚSEK: SO 03 Dokončovací práce	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka a instalace lustru	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	--

KOMU: OI MMB	OD: ARCHATT, s.r.o.	ODESLÁNO: 23.8.2021
POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: XXXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a instalace lustru
DOTČENÉ MÍSTO: Nová radnice v Brně - SO 03
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 22 – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	662 864,55 Kč	139 201,56 Kč	802 066,11 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	662 864,55 Kč	139 201,56 Kč	802 066,11 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED] DATUM: 19.8.2021

VYJÁDRĚNÍ:

OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ xxx _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:

MB

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019 - 09.04	Dodatek č. 4 - Stavební úpravy a restaurátorské obnovy síně rady, Nová radnice, v Brně
Objekt:	ZL 22	ZL 22 Dodávka a montáž lustru
Rozpočet:	ZL 22	ZL 22 Dodávka a montáž lustru

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o. Branky 291/16 66449 Ostopovice	IČO: 46960180 DIČ: CZ46960180
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		20 832,33
PSV		642 032,22
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		662 864,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	662 864,55 CZK
Základní DPH	21 %	139 201,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	802 066,11 CZK
--------------------------	-----------------------

v dne

</

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.01	Dodávka - Instalační materiál	HSV			2 194,80	0
1.02	Montáž, ostatní	HSV			10 821,00	2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			7 812,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4,03	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			23 898,22	4
799	Ostatní	PSV			618 134,00	93
Cena celkem					662 864,55	100

Položkový rozpočet

S:	2019 - 09.04	Dodatek č. 4 - Stavební úpravy a restaurátorské obnovy síně rady, Nová radnice, v Brně
O:	ZL 22	ZL 22 Dodávka a montáž lustru
R:	ZL 22	ZL 22 Dodávka a montáž lustru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 812,50
1	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií SOD - 02 - Ochrana cenných hist..., pol.1	m2	62,50000	125,00	7 812,50

část pod lustrem : 7,5*7,5 56,25000
komunikační trasa : 5*1,25 6,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4,03
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SOD - 13 - Lustr síň rady; 01 - Stavební část - pol.4	t	0,01375	293,00	4,03

Díl: 762 Konstrukce tesařské						23 898,22
3	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m SOD - 02 - Ochrana cenných hist..., pol.5	t	0,48938	1 580,00	773,22
4	762511212R01	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz lepených SOD - 02 - Ochrana cenných hist..., pol.4	m2	62,50000	370,00	23 125,00

část pod lustrem : 7,5*7,5 56,25000
komunikační trasa : 5*1,25 6,25000

Díl: 799 Ostatní						618 134,00
5	799.2	Montáž lustru	kompl	1,00000	39 728,00	39 728,00
6	799.1	Dodávka lustru, vč. úpravy řetězu a dodávky 81ks LED žárovek	kompl	1,00000	578 406,00	578 406,00

Díl: 1.02 Montáž, ostatní						10 821,00
7	1.02.1	Montáž instalačního materiálu	kompl	1,00000	5 270,00	5 270,00
8	1.02.5	Doprava materiálu, techniků	kompl	1,00000	938,00	938,00
9	1.02.4	Úprava dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	571,00	571,00
10	1.02.3	Návrh technického řešení, příprava výroby	kompl	1,00000	2 285,00	2 285,00
11	1.02.2	Zapojení lustru na kabeláž	kompl	1,00000	1 757,00	1 757,00

Díl: 1.01 Dodávka - Instalační materiál						2 194,80
12	DIM	Drobný instalační materiál	kompl	1,00000	324,00	324,00
13	1425PP F50	PVC trubka ohebná MONOFLEX 320N 25/18,2MM, černá	m	5,00000	36,00	180,00
14	HILTI CP611A	Tmel protipožární CP611A (balení 310ml), INT. (220351) - černý	kus	1,00000	615,60	615,60
15	HILTI	Štítek s označením požárního prostupu	kus	1,00000	19,20	19,20
16	KSK 125_2PO6	Požárně odolná elektroinstalační krabice KSK 125_2PO6	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00