

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č.: 2021/01/NOB

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: Město Nový Bor
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma: obec
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
zápis v OR: nezapsané v OR
jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zastoupené na základě mandátní smlouvy ze dne 25. 06. 2004 společností:
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor
IČ : 25003046
jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem

ve věcech technických:

ZHOTOVITEL

obchodní firma: BAUMATERM stavební s.r.o.
sídlo: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 22797793
DIČ: CZ22797793
zápis v OR: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312574
jednající: Jiří Veselý – jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Jiří Veselý – jednatel společnosti
ve věcech technických:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2021/01/NOB je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se prodlužuje termín dokončení plnění v 1. roce. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
- b) Termín předání a převzetí staveniště: čl. VII. odst. 1 této smlouvy
- c) **Termín dokončení plnění v 1. roce: 15. 11. 2021**
Termín dokončení plnění 2. roce: 30. 09. 2022
Termín dokončení plnění 3. roce: 30. 09. 2023

Plnění je z důvodu finančních možností objednatele rozdělena na tři roky (Nejedná se o části veřejné zakázky podle § 35 zákona č. 134/2016 Sb.):

- 1. rok - č.p. 822 a 823 v době (předpokládané zahájení) 05/2021 – **11/2021**
- 2. rok - č.p. 824 a 825 v době (předpokládané zahájení) 05/2022 – 09/2022
- 3. rok - č.p. 826 v době (předpokládané zahájení) 05/2023 – 09/2023

V 1. roce (v roce 2021) bude zadavatelem zapláceno za provedení díla max. 6 443 836,- Kč bez DPH.

V 2. roce (v roce 2022) bude zadavatelem zapláceno za provedení díla max. 6 196 604,- Kč bez DPH.

V 3. roce (v roce 2023) bude zadavatelem zapláceno za provedení díla max. 3 381 331,- Kč bez DPH.

d) Termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení části díla v každém roce

e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání části díla v každém roce

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a případně TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je budova na ulici T. G. Masaryka č.p. 822, 823, 824, 825, 826, katastrální území: Nový Bor, parcelní čísla pozemků: p.p.č. 994/2, 994/3, 994/4, 994/5, 994/6, k.ú. Nový Bor.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1803/21/RM66 ze dne 13.9.2021.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu.

V Novém Boru dne

V Ústí nad Labem dne

.....
objednatel
Jaroslav Voldřich
jednatel

.....
zhotovitel
Jiří Veselý
jednatel