

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/5  
Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021  
Č. stavby zhotovitele: 924121021

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.  
89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 29.3.2021 pod č.j. objednatele 314-2021-520202

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod  
Tel.: +420 727 957 247  
E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva  
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: jw7q7ju  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí OTO OZ STŘED  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1080015329/0800  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 430.  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29.3.2021 na zhotovení stavby „**Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění v k.ú. Libická Lhotka**“ a upravené již dodatky č. 1, 2, 3 a 4.

Tímto dodatkem se stanoví cena méněprací následovně:

Cena méněprací bez DPH: **160 920,00 Kč**

(rozpočet méněprací dle přílohy tohoto dodatku)

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo, ve znění dodatků č.1, 2 3 a 4 o cenu méněprací následovně:

**Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:**

Celková cena za provedení díla (součet ceny za provedení polních cest i SO-02 zatrubnění):

bez DPH činí: **16 890 233,91 Kč**

DPH 21% činí **3 546 949,12 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **20 437 183,03 Kč**

**Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:**

Celková cena za provedení díla (součet ceny za provedení polních cest i SO-02 zatrubnění):

bez DPH činí: **16 729 313,91 Kč**

DPH 21% činí **3 513 155,92 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **20 242 469,83 Kč**

**Odůvodnění:**

Zhotovitel požádal dne 23.9.2021 o nepodstatnou změnu hodnoty závazku, týkající se polní cesty C4, a to na základě rozhodnutí stavebního dozoru, že postačí v km 0,140-0,360 pouze původní sanace, tak jak ji řešila původní projektové dokumentace. Oproti výměrám uvedeným v Dodatku č.3 tak dojde k odpočtu vrstvy podkladu z kam. drceného vel. 32-63 mm v tl. 150 mm a odpočtu vrstvy ze štěrku tl. 100 mm.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele: 314-2021-520202/5  
Č.j. zhotovitele: 24-SOD-2021-021  
Č. stavby zhotovitele: 924121021

V Jihlavě dne 24.9.2021

V Hradci Králové dne 24.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
na základě písemného pověření představenstva

**Příloha:** Rozpočet méněprací

## Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Libická Lhotka - Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění - sanace plán měn práce C4 - SPÚ

**Vysočina**

**Zakázka:** Práce a dodávky HSV

Objednatel:

M-SILNICE a.s.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum:

23.9.2021

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
001	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	1 080,00000	m2	96,00000	103 680,00	
002	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	1 080,00000	m2	53,00000	57 240,00	
<b>Celkem</b>							<b>160 920,00</b>	

## Rekapitulace objekt stavby

**Stavba:** Libická Lhotka - Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění - sanace plán měn práce C4 - SPÚ  
Vysočina

Objednatel:  
Zhotovitel: M-SILNICE a.s.  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 23.9.2021

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
<b>N24310164</b>	<b>Libická Lhotka - Polní cesty C2, C3 a C4 a SO-02 zatrubnění - sanace plán měn práce C4 - SPÚ Vysočina</b>	<b>160 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 793,20</b>	<b>194 713,20</b>
<b>001</b>	<b>Polní cesta C4</b>	<b>160 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 793,20</b>	<b>194 713,20</b>
HSV	Práce a dodávky HSV	160 920,00	0,00	33 793,20	194 713,20