

# D o d a t e k č.1

ke Smlouvě o Dílo na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby  
„Dokončení I. žel. koridoru v trat'. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)“

č. CES E617-S-1274/2016

číslo Smlouvy zhotovitele: S-2016-012

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem,

ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel: Společnost pro „Dokončení I. žel. koridoru v trat'. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 29.3.2016 vedoucím společníkem

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti

IČO: 29285801

DIČ: CZ29285801

číslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057

Další společník:

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 (dále také je „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) Důvodem změny Smlouvy je požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje na provedení biologického průzkumu, který by byl zaměřen na jarní aspekt (průzkum provedený v měsících březen, duben, květen), kdy KÚ JMK sice akceptoval závěry původního Zjišťovacího řízení dle § 7 z.č. 100/2001 Sb, pro vedenou stavbu, nicméně podmínil povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin dle § 49 a živočichů dle §50 z.č.

114/1992 Sb. a územní rozhodnutí provedením biologického průzkumu se zaměřením na jarní a letní aspekt. Výše uvedené skutečnosti mají vliv na předmět plnění díla, termíny plnění díla a cenu díla dle Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se na základě schválené žádosti Zhotovitele o změnu smlouvy ze dne 3.2.2017 a s ohledem na shora uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly předvídat (analogicky dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**1. V čl. IV PŘEDMĚT DÍLA se v bodě 4.1. se za stávající text vkládá následující text takto:**

Předmětem díla je dále

- biologický průzkum zaměřený na jarní aspekt včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy.
- pojednání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin dle § 49 a 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro s OŽP JMK a zpracování případných podmínek OŽP JMK do dokumentace k územnímu rozhodnutí.

**2. V čl. V. PROVEDENÍ DÍLA v bodě 5.1 se plnění k původnímu konečnému termínu plnění rozděluje na plnění k novému 3. dílčímu termínu plnění a plnění ke termínu konečného plnění takto :**

**K termínu 3. dílčího plnění:**

Záměr projektu a ekonomické hodnocení 4x v tištěné + 6x digitální formě

(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 2x v uzavřené formě – formát pdf) .

Výstup ZP a Protokol o předání ZP vč. projednání a zpracování připomínek.

Přípravnou dokumentaci 2x v tištěné + 2x v digitální formě

(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát pdf

Protokol o předání PD vč. projednání a zpracování připomínek

**K termínu konečného plnění:**

Přípravnou dokumentaci 4x v tištěné + 6x v digitální formě

(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf)

2x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě).

Nákladová část PD bude součástí odevzdané soupravy č. 1-3 + 2x v digitální podobě, statické výpočty budou součástí odevzdané soupravy č. 1-4 + 2x digitální podobě.

Výstup PD a protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem.

**3. V čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ se dosavadní 3. dílčí etapa – konečné plnění rozděluje na 3. dílčí etapu a 4. dílčí etapu – konečné plnění takto :**

**3. dílčí etapa – do 9,5 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy**

Předložení Záměru projektu a ekonomického hodnocení, přípravné dokumentace, vč. projednání

a zpracování připomínek

#### 4. dílčí etapa – do 31.8.2017

Předložení komplet. zpracované PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č. 183/2006 Sb.

4. V čl. VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, se v bodě 7.2 mění cena díla o cenu víceprací dle tohoto dodatku ke Smlouvě a dosavadní cena části díla ke konečnému termínu plnění se zvyšuje o cenu víceprací a rozděluje na cenu části díla k 3. dílčímu a ke konečnému termínu plnění takto :

Více práce .....	+215.000,- Kč
Méně práce .....	-0,- Kč
Původní cena Díla bez DPH .....	8.069.000,- Kč
Změna ceny Díla dle Dodatku č.1 .....	+215.000,- Kč
Nová cena Díla bez DPH .....	8.284.000,- Kč

7.2 Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. toho článku činí:

Cena Díla celkem bez DPH **8.284.000,-Kč**

Slovy: osmmiliónůdvěstěosmdesátčtyři tisíc korun českých bez DPH

3. Část Díla k 3. Dílčímu termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH **2.017.250,-Kč**

4. Část Díla ke konečnému termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH **618.450,-Kč**

5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne 17.2.2017

V Brně dne 20.2.2017

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. David Rose**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.