

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

se sídlem: 792 01 Bruntál, Kavalcova 814/1
zastoupen: Ing. Janem Mecou, ředitelem
IČO: 00601322
DIČ: CZ00601322
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál
číslo účtu: 123-1035490227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jan Meca, ředitel, tel.: 555 559 725

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Brno – Veveří, 602 00
zastoupena: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize M - Morava
IČO: 46342796
DIČ: CZ 46342796
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 8010-503087443/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Polášek – ředitel oblasti Ostrava, tel. 724 368 396

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. ZL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list č.	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	Rekapitulace (Kč bez DPH)
ZL 1	0,00 Kč	-385 473,56 Kč	-385 473,56 Kč
ZL 2	2 641 899,73 Kč	-3 580 259,55 Kč	-938 359,83 Kč
ZL 3	1 960 178,37 Kč	-1 514 020,48 Kč	446 157,89 Kč
ZL 4	1 722 398,31 Kč	-1 242 382,93 Kč	480 015,37 Kč
ZL 5	101 839,00 Kč	0,00 Kč	101 839,00 Kč
ZL 6	112 289,89 Kč	0,00 Kč	112 289,89 Kč
ZL 7	1 492 923,66 Kč	0,00 Kč	1 492 923,66 Kč
ZL 8	849 345,13 Kč	0,00 Kč	849 345,13 Kč
ZL 9	0,00 Kč	-111 649,95 Kč	-111 649,95 Kč
ZL 10	334 574,89 Kč	-337 810,32 Kč	-3 235,43 Kč
Celkem	9 215 448,98 Kč	-7 171 596,79 Kč	2 043 852,19 Kč

Cena díla bez DPH.....	44 939 833,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....	9 215 448,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....	- 7 171 596,79 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH.....	2 043 852,19 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 10 bez DPH.....	46 983 685,19 Kč

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění Díla, a to v důsledku požadovaných víceprací, kdy ve sjednaném termínu pro dokončení Díla nelze sjednané práce realizovat z důvodu termínové náročnosti provedení sanačních prací pro zhotovení podkladů sportoviště a následného provedení finálních asfaltových a nátěrových vrstev ve vhodných klimatických podmínkách.
Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a dokončení díla do 31. 05. 2022
- Smluvní strany sjednávají změnu e-mailové adresy zástupce zhotovitele pro oznámení zjištěné vady.

II. Změna smlouvy o dílo

- V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna čl. IV. Doba a místo plnění

čl. IV, bod 1. zní nově takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 383 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Aktualizovaný harmonogram prací je součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

Změna čl. V. Cena za dílo

čl. V, bod 1. zní nově takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **46 983 685,19,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet šest milionů devět set osmdesát tři tisíc šest set osmdesát pět korun českých a devatenáct haléřů bez DPH).

Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů 1-10 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Změna čl. XIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

čl. XIII, bod 4. zní nově takto:

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: polasekm@ohla-zs.cz , nebo
 - b) adresu: Hlávkova 1, Ostrava – Přívoz, 702 04, nebo
 - c) do datové schránky: xbicgdt

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento Dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů č. 1-10

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Bruntále dne

V Ostravě, dne

za objednatele **Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie,
Bruntál, příspěvková organizace**
Ing. Jan Meca
Ředitel

za zhotovitele **OHL ŽS, a.s.**
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
Ředitel Divize M - Morava

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Rekapitulace ZL

Číslo ZL	Popis změny	Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	VCP	MNP	Rozdíl	Celkem ZL
1	Přeložka CETIN - zrušeno	IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	-122 390,11	-122 390,11	-385 473,56
	Chráničky CRT - zrušeno	IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	-163 532,64	-163 532,64	
	Náhradní výsadba - zrušeno	S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	-99 550,81	-99 550,81	
2	ENERGOKANÁL - bourání, zpětný zásyp, poplatek za skládku	Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	706 662,19	0,00	706 662,19	-938 359,83
	Bourání základů (Pavilon C), zásyp (Pavilon C, Přístavba skladu)	Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	1 397 702,13	-3 580 259,55	-2 182 557,42	
	Nakládání, drčení a třídění betonu (z Pavilonu C)	Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	537 535,40	0,00	537 535,40	
3	Parkoviště	Z02	02-02 Přijezd Z 02	1 960 178,37	-1 514 020,48	446 157,89	446 157,89
4	Liniové žlaby (úprava WO hřiště) - připočet	03-01	Kanalizace domovní dešťová IO 3	39 812,44	0,00	39 812,44	480 015,37
	Vsakovací objekt - neprovádění hloubení	04-01	Vsakovací objekt	0,00	-150 919,02	-150 919,02	
	Úprava plochy sportoviště, změna výšky zemní pláně, sanace zemní pláně	02-01	Stavební práce SO 2	927 218,76	-189 692,15	737 526,61	
	Úprava plochy nátěru COURTSOL	02-02	Vybavení + povrch SO 2	0,00	-331 519,23	-331 519,23	
	Změna výšky zemní pláně	03-01	Stavební práce SO 3	246 758,86	-440 739,56	-193 980,70	
Úprava plochy sportoviště, změna výšky zemní pláně, neprovádění ŽB patek	09-01	Stavební práce SO 9	508 608,24	-129 512,98	379 095,27		
5	Přeložka areálového NTL plynovodu	N	N	101 839,00	0,00	101 839,00	101 839,00
6	Provizorní přípojka - silnoproud	N	N	31 423,52	0,00	31 423,52	112 289,89
	Dešťová kanalizace (garáže a dílny - západ)	IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	57 328,18	0,00	57 328,18	
	Dešťová kanalizace (dílny - východ)	IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	23 538,19	0,00	23 538,19	
7	Elektro - silnoproud	N	N	1 492 923,66	0,00	1 492 923,66	1 492 923,66
8	Vodovod	N	N	460 121,48	0,00	460 121,48	849 345,13
	Horkovod	N	N	389 223,66	0,00	389 223,66	
9	Nevyfakturovatelné položky RZP		CELÁ STAVBA	0,00	-111 649,95	-111 649,95	-111 649,95
10	Sadové úpravy - zrušení cypříšků + náhrada	S10	S10 Výsadba zeleně - SO 10	49 063,50	-88 916,10	-39 852,60	-3 235,43
	Rozšíření veřejného osvětlení o 1 ks, trasa 20m	S02-01	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	67 568,57	0,00	67 568,57	
	Úspora na provětrávané fasádě CETRIS	S05-01	S05-01 Přístavba skladu	217 942,82	-248 894,22	-30 951,40	

CELKEM ZMĚNY	9 215 448,98	-7 171 596,79	2 043 852,19	0,00
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

Celková hodnota změny díla	16 387 045,77
Základní cena díla	44 939 833
Cena díla po změně	46 983 685,19

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál

Harmonogram postupu prací

Aktualizace 26.08.2021

	2021																																2022																			
	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden			únor			březen			duben			květen							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
00	Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště																																																			
Z01	Odstranění objektů																																																			
IO 2	Podzemní vedení NN - IO 2																																																			
IO 3	Kanalizace domovní dešťová IO 3																																																			
IO 4	Vsakovací objekt																																																			
IO 5	Chráničky CRT IO 5 - nahrazeno horkovodem																																																			
S01	Příprava území - SO 1																																																			
S03	Hřiště na inline - SO 3																																																			
S02	Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2																																																			
S04	Lezecká stěna - SO 4																																																			
S09	Workoutové hřiště - SO 9																																																			
S05	Přístavba skladu - SO 5																																																			
S08	Přístřešky včetně vybavení - SO 8																																																			
S06	Oplocení - SO 6																																																			
S10	Výsadba zeleně - SO 10																																																			
S07	Zpevněné plochy - SO 7																																																			
Z02	Parkoviště																																																			

montáž zám.výrobků

finální povrchové úpravy

finální povrchové úpravy

nátery

kladení dlažby

dopravní značení