



Dodatek č. 4

Č. 9121000097

ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem

Č. 9119000187

(dále jen Dodatek)

I. Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

součást: Správa účelových zařízení ČVUT

adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ 68407700

bankovní spojení: [REDACTED], Komerční banka a.s.

zastoupená: [REDACTED], ředitelem

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Klient“)

a

ENESA a.s.

sídlo/místo podnikání: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva, [REDACTED],
místopředsedou představenstva, [REDACTED], [REDACTED], členkou představenstva;
společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva

(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 08. 2019 Smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2021 („dále jen „Smlouva“). Z důvodu prodloužení stavebního řízení, komplikacemi s vydáním stavebního povolení pro dokončení opatření „SO 4.2. Masarykova kolej – Rekonstrukce zdrojů“, které nastaly mimo vliv ESCO, je nutný posun termínu dokončení příslušného opatření. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem č. 4 mění takto:
2. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3 a tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 4 a tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. Příloha č. 8 Smlouvy „Oprávněné osoby“ se ruší a nahrazuje novým zněním přílohy č. 8 a tvoří přílohu tohoto dodatku
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěr

1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha č. 3 Dodatku obsahuje obchodní tajemství, její zveřejnění by mohlo poškodit ESCO.

Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 25 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.



O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy

Přílohy č. 3 Smlouvy Cena a její úhrada – nové znění

Přílohy č. 4 Smlouvy Harmonogram realizace projektu – nové znění

Přílohy č. 8 Smlouvy Oprávněné osoby – nové znění

Za Klienta:

V Praze, dne 27. 9. 2021

Za ESCO:

V Praze, dne 27. 9. 2021

██████████
ředitel SÚZ ČVUT

██████████
předseda představenstva
ENESA a.s.

██████████
místopředseda představenstva
ENESA a.s.



Příloha č. 4

Harmonogram realizace projektu

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno i upřesnění harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy.

Základní termíny:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1.9.2019 | - | podpis smlouvy |
| 1.9.2019 – 28.2.2020 | - | etapa I (6 měsíců) - přípravné a projekční práce a předběžné činnosti, ověření stavu dle čl.5 smlouvy, zpracování projektové dokumentace a rozpočtu |
| 1.3.2020 | - | žádost o stavební povolení na činnosti vyžadující toto povolení |
| 30.4.2020 | - | předpokládaný termín vydání stavebního povolení |
| 1.3.2020 – 30.9.2020 | - | etapa II a– dodávka a montáž opatření nevyžadujících stavební povolení (úpravy topných systémů a areálových rozvodů tepla, systémy MaR, NDRS, výměna ventilů, úsporná opatření na osvětlení, VZT jednotkách a na vodě) |
| 1.5.2020 – 15.12.2020 | - | etapa II a – dodávka a montáž opatření vyžadujících stavební povolení (zateplovací práce, výměna oken, nové plynové zdroje) |
| 1.5.2020 – 31.12.2021 | - | etapa II b – dodávka a montáž opatření SO 04.2 Rekonstrukce zdroje tepla |
| 15.12.2020 | - | etapa II a. – dokončení realizace úsporných opatření v objektech, předání a převzetí díla, vystavení faktury za dílčí etapu II a. |
| 31.12.2021 | - | etapa II b. – dokončení realizace úsporného opatření SO 04.2 Rekonstrukce zdroje tepla předání a převzetí díla, nabytí právních mocí kolaudačních rozhodnutí, vystavení faktury za dílčí etapu II b. |
| 1.10.2020 | - | etapa III – zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou |
| 1.10.2020 –15.12.2020 | - | etapa III – optimalizace nastavení systémů MaR |
| 1.1.2021 | - | etapa III – zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla |
| 31.12.2031 | - | etapa III – ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení díla |

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů.



Příloha č.8

Oprávněné osoby

Oprávněnými osobami jsou:

za ESCO:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

[Redacted text block]

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

[Redacted text block]

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

[Redacted text block]

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:

[Redacted text block]

kontakt na dispečink:

[Redacted text block]



Kontaktní list pracovníků ESCO:

Obchodní tým

Jméno	Příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
█	█	Vedoucí oddělení Obchod EPC a D&B Oprávněná osoba ve věcech obchodních a smluvních	█	█
█	█	Specialista EPC a D&B	█	█
█	█	Specialista EPC a D&B	█	█
█	█	Specialista EPC a D&B	█	█
		Kontaktní e-mail EPC		█

Projekční tým

Jméno	Příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
█	█	Vedoucí odboru Projekce	█	█

Realizační tým

Jméno	Příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
█	█	Technický ředitel	█	█
█	█	Manažer smluvních vztahů	█	█
█	█	Projektový manažer	█	█
█	█	Technický specialista	█	█
█	█	Stavbyvedoucí	█	█

Servisní tým

Jméno	Příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
█	█	Vedoucí odboru Péče o zákazníka Oprávněná osoba ve věcech provozních	█	█
█	█	Vedoucí oddělení Dispečink, servis a reklamace	█	█
█	█	Vedoucí skupiny Energetický management	█	█
		Reklamace		█
		Zasílání údajů uvedených v Příloze č.7		█
		Dispečink EPC	█	█

e-mail pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.7:

█

kontakt na dispečink:

█



za Klienta:

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech:

[Redacted]

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:

[Redacted]

[Redacted]

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:

[Redacted]

[Redacted]